

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1301 DEL 08/07/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: SOGGETTO ATTUATORE – MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. RISTRUTTURAZIONE POSTI LETTO OSPEDALE DI SANTORSO. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC SERVIZI TECNICHE PATRIMONIALI
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 1459/22

Il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to. Daniele Panizzo

Il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali riferisce quanto di seguito.

Premesso che:

- con provvedimento n. 1285 in data 05/08/2021 è stato determinato:
 - di approvare il progetto esecutivo dell'intervento di "Ristrutturazione e potenziamento gas medicali e impianti di ventilazione presso l'ospedale di Santorso", per il "Potenziamento della rete ospedaliera in emergenza da Covid-19", approvato dalla Regione del Veneto con DGRV n. 782/20, per l'importo di €. 882.906,00.=, di cui €. 670.165,39.= per lavori ed €. 212.740,61.= per somme in amministrazione;
 - di affidare al Concessionario Summano Sanità spa ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. ed in forza delle disposizioni di cui all'art. 1, lett. c) punto II dell'ordinanza n. 30/20 del Commissario Straordinario, l'intervento in parola, per l'importo di €. 669.500,38.=;
- il contratto con il Concessionario Summano Sanità spa è stato stipulato in data 04/10/2021 con appendice integrativa n. 230 al contratto principale di concessione Rep. n. 61702/07;
- con verbale in data 14/09/2021, il Direttore dei lavori ha disposto la consegna dei lavori in via d'urgenza, fissando il termine di ultimazione al 11/02/2022;
- con verbale in data 03/02/2022, il Direttore dei lavori ha disposto la sospensione parziale dei lavori, conseguente alle non disponibilità dei luoghi a causa dell'attività sanitaria in corso legata all'emergenza pandemica in atto;
- con verbale in data 28/03/2022, il Direttore dei lavori ha disposto la ripresa dei lavori, fissando il termine di ultimazione degli stessi entro il 22/04/2022;
- con verbale in data 15/04/2022, il Direttore dei lavori ha disposto una nuova sospensione dei lavori in oggetto, per consentire la stesura e l'approvazione di una perizia di variante, finalizzata al miglioramento ed al completamento dell'opera.

Dato atto che:

- durante la fase esecutiva dei lavori sono emerse delle necessità legate al rinnovo della certificazione di prevenzione incendi e al miglioramento dell'usufruibiltà del reparto di degenza semintensiva al piano secondo, settore A3, sulla scorta dell'esperienza maturata nel periodo dell'emergenza Covid-19, che ha delineato con maggior chiarezza il quadro di futura convivenza con il virus, per le quali si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante, prodotta dalla Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c) e comma 7 del D.Lgs. 50/16, così costituita:
 - Relazione tecnica;
 - Quadro di raffronto;
 - Computo metrico estimativo;
 - Verbale di concordamento nuovi prezzi;
 - Atto di sottomissione;

Considerato che:

- il quadro economico conseguente alla redazione della presente perizia di variante è il seguente:

	IMPORTO AGGIUDICAZIONE €	IMPORTO DOPO 1ª PERIZIA DI VARIANTE €
A - TOTALE LAVORI	669.500,38	695.027,24
B - SOMME IN AMMINISTRAZIONE		
B.1 - PROGETTAZIONE	52.000,00	52.000,00
B.2 - DIREZIONE LAVORI	20.000,00	21.500,00
B.3 - COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA (CSP+CSE)	9.000,00	9.000,00
B.4 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - ART. 113 - DL. 50/16	13.688,34	13.688,34
B.5 - IMPREVISTI	29.262,93	11,69
B.6 - IVA SUI LAVORI 10%	66.950,03	69.502,72
B.7 - INARCASSA 4%	3.240,00	3.300,00
B.8 - IVA SU SPESE TECNICHE E INARCASSA 22%	18.532,80	18.876,00
RIBASSO	731,52	-
B - TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	213.405,62	187.878,75
TOTALE A + B	882.906,00	882.906,00

- la perizia è stata sottoscritta dall'appaltatore, senza alcuna eccezione;
- dagli atti della presente perizia di variante risulta:
 - invariato ad €. 882.906,00.=, l'importo complessivo dell'intervento;
 - prorogato di n. 35 giorni naturali e consecutivi il termine per l'ultimazione dei lavori.

Visto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento si è espresso favorevolmente sull'ammissibilità all'approvazione della prima perizia di variante, con relazione sottoscritta, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/16 e dell'art. 8 del D.M. 49/18, in data 16/06/2022;
- la perizia di variante dell'importo complessivo di €. 29.982,76.=, non comporta aumenti dell'importo complessivo dell'intervento, che rimane invariato ad €. 882.906,00.==;
- detto intervento è ricompreso nel Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui al D.L. 34/20 – convertito in Legge 77/20 - Lotto Geografico Veneto, finanziato ai sensi della DGRV n. 782/20.

Per quanto sopra riportato, il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali propone di approvare la prima perizia di variante dei lavori di "Ristrutturazione e potenziamento gas medicali e impianti di ventilazione presso l'ospedale di Santorso", rientranti nel "Piano di potenziamento della rete ospedaliera in emergenza da COVID-19, per l'importo di €. 29.982,76.=, di cui €. 25.526,87.= per lavori ed €. 4.455,89.= per somme in amministrazione, prodotta dalla Direzione Lavori;

IL DIRETTORE GENERALE

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Visto l'art. 32 della l.r. 9/9/99 n. 46, recante disposizioni sul controllo degli atti delle Aziende Sanitarie;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare la prima perizia di variante dei lavori di "Ristrutturazione e potenziamento gas medicali e impianti di ventilazione presso l'ospedale di Santorso", rientranti nel "Piano di potenziamento della rete ospedaliera in emergenza da COVID-19", per l'importo di €. 29.982,76.=, di cui €. 25.526,87.= per lavori ed €. 4.455,89.= per somme in amministrazione, prodotta dalla Direzione Lavori, costituita dalla seguente documentazione depositata agli atti dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali:

- Relazione tecnica;
- Quadro di raffronto;
- Computo metrico estimativo;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Atto di sottomissione;

2. di dare atto che, dagli atti della prima perizia di variante, come sopra approvati, risulta:

- invariato ad €. 882.906,00.=, l'importo complessivo dell'intervento;
- prorogato di n. 35 giorni naturali e consecutivi il termine per l'ultimazione dei lavori;

3. di aggiornare conseguentemente il quadro economico dell'approvato e finanziato progetto esecutivo, come nel seguito:

	IMPORTO AGGIUDICAZIONE €	IMPORTO DOPO 1ª PERIZIA DI VARIANTE €
A - TOTALE LAVORI	669.500,38	695.027,24
B - SOMME IN AMMINISTRAZIONE		
B.1 - PROGETTAZIONE	52.000,00	52.000,00
B.2 - DIREZIONE LAVORI	20.000,00	21.500,00
B.3 - COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA (CSP+CSE)	9.000,00	9.000,00
B.4 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - ART. 113 - DL. 50/16	13.688,34	13.688,34
B.5 - IMPREVISTI	29.262,93	11,69
B.6 - IVA SUI LAVORI 10%	66.950,03	69.502,72
B.7 - INARCASSA 4%	3.240,00	3.300,00
B.8 - IVA SU SPESE TECNICHE E INARCASSA 22%	18.532,80	18.876,00
RIBASSO	731,52	-
B - TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	213.405,62	187.878,75
TOTALE A + B	882.906,00	882.906,00

4. di dare atto che l'intervento è coperto dal finanziamento, ai sensi della nota prot. n. 1629 del 02/11/2020 (prot. A.S. n. 82979/20) a firma del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19, di cui alla DGRV n. 782/20;
5. di inviare copia del presente provvedimento al Direttore della Direzione Edilizia Ospedaliera a Finalità collettive per quanto di competenza;
6. di dare atto della pubblicazione dei dati, ai sensi degli artt. 37 e 23 del D.Lgs. n. 33/13 e della L. 190/12 sul sito web aziendale;
7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 43 del 27/01/2010.