

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1676 DEL 09/09/2022

DELIBERAZIONE  
del

## ***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEI PARCHEGGI ESTERNI DELL’OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA”. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL’AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell’Azienda.*

Proponente: UOC SERVIZI TECNICHE PATRIMONIALI  
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 1869/22

*Il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Daniele Panizzo*

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con provvedimento n. 679 in data 08/04/2022 sono stati aggiudicati i lavori di "Riqualificazione dell'impianto di illuminazione dei parcheggi esterni dell'ospedale di Bassano del Grappa" all'operatore economico Elettroservice Rosà Srl di Rosà (VI), per l'importo contrattuale di € 125.359,67.=, di cui € 5.360,00.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'IVA, giusto contratto Reg. Int. 244 del 26/05/2022;
- con verbale in data 04/07/2022, il Direttore dei lavori ha disposto la consegna dei lavori, stabilendo 76 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione degli stessi, e fissando quindi il termine di ultimazione al 17/09/2022;

Dato atto che:

- durante il corso di realizzazione dei lavori sono emerse alcune problematiche imprevedute ed imprevedibili inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, tali da ritenere opportuno apportare alcune modifiche migliorative al progetto non pregiudicanti la natura generale del contratto, che hanno portato alla redazione della prima perizia di variante prodotta dal Direttore dei lavori in data 05/09/2022, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/16, così composta:
  - Relazione sull'ammissibilità all'approvazione della perizia di variante;
  - Computo metrico estimativo;
  - Quadro economico;
  - Verbali di coordinamento nuovi prezzi;
  - Atto di sottomissione;

Verificato che:

- il quadro economico conseguente alla redazione della prima perizia di variante è il seguente:

		Q.E. DI PROGETTO	Q.E. DI AGGIUDICAZIONE	Q.E. DOPO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	<b>€ 159.879,28</b>	<b>€ 125.359,67</b>	<b>€ 141.379,20</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
B.1	Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 D.Lgs. 50/16	€ 3.197,59	€ 3.197,59	€ 3.610,15
B.2	IVA 22% su lavori	€ 35.173,44	€ 27.579,13	€ 31.103,43
B.3	Imprevisti	€ 1.749,69	€ 1.749,69	€ 1.749,69
B.4	Ribasso di gara	€ 0,00	€ 42.113,92	€ 22.157,53
	<b>TOTALE B</b>	<b>€ 40.120,72</b>	<b>€ 74.640,33</b>	<b>€ 58.620,80</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>

- dagli atti della prima perizia di variante risulta:
  - invariato ad € 200.000,00.= l'importo complessivo dell'intervento;
  - prorogato di n. 13 giorni naturali e consecutivi, quindi al 30/09/2022, il termine per l'ultimazione dei lavori;

- ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Aziendale, di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/16, approvato con deliberazione n. 1821 del 29/10/2021, l'appalto in oggetto prevede una quota di incentivazione per le funzioni tecniche pari al 2% dell'importo posto a base di gara; pertanto, poiché a seguito della perizia di variante l'importo a base d'appalto è stato aumentato da € 159.879,28.= a € 180.507,05.=, la quota di incentivazione per le funzioni tecniche viene rideterminata in € 3.610,15.=, con un aumento di € 412,56.= rispetto all'importo originario.

Visto l'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/16;

Considerato che:

- il Responsabile Unico del Procedimento si è espresso favorevolmente sull'ammissibilità all'approvazione della prima perizia di variante, con relazione sottoscritta, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/16 e dell'art. 8 del D.M. 49/18, in data 05/09/2022;
- la perizia di variante, dell'importo complessivo di € 19.543,83.=, non comporta aumenti dell'importo complessivo dell'intervento, che rimane invariato ad € 200.000,00.=;
- la perizia è stata sottoscritta dall'appaltatore, senza alcuna eccezione;

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali propone, pertanto, di:

- approvare la prima perizia di variante dei lavori di "Riqualificazione dell'impianto di illuminazione dei parcheggi esterni dell'ospedale di Bassano del Grappa" per l'importo di € 19.543,83.=, di cui € 16.019,53.= per lavori ed € 3.524,30.= per somme in amministrazione, prodotta dal Direttore dei lavori, costituita dalla seguente documentazione depositata agli atti del Servizio Tecnico:
  - Relazione sull'ammissibilità all'approvazione della perizia di variante;
  - Computo metrico estimativo;
  - Quadro economico;
  - Verbali di coordinamento nuovi prezzi;
  - Atto di sottomissione;
- aggiornare conseguentemente il quadro economico dell'intervento, come nel seguito:

		Q.E. DI PROGETTO	Q.E. DI AGGIUDICAZIONE	Q.E. DOPO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	<b>€ 159.879,28</b>	<b>€ 125.359,67</b>	<b>€ 141.379,20</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
B.1	Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 D.Lgs. 50/16	€ 3.197,59	€ 3.197,59	€ 3.610,15
B.2	IVA 22% su lavori	€ 35.173,44	€ 27.579,13	€ 31.103,43
B.3	Imprevisti	€ 1.749,69	€ 1.749,69	€ 1.749,69
B.4	Ribasso di gara	€ 0,00	€ 42.113,92	€ 22.157,53
	<b>TOTALE B</b>	<b>€ 40.120,72</b>	<b>€ 74.640,33</b>	<b>€ 58.620,80</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>

- dare atto che, dagli atti della prima perizia di variante, risulta:
  - invariato ad € 200.000,00.= l'importo complessivo dell'intervento;
  - prorogato di n. 13 giorni naturali e consecutivi, quindi al 30/09/2022, il termine per l'ultimazione dei lavori;

- dare atto che, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Aziendale, di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/16, approvato con deliberazione n. 1821 del 29/10/2021, l'appalto in oggetto prevede una quota di incentivazione per le funzioni tecniche pari al 2% dell'importo posto a base di gara; pertanto, poiché a seguito della perizia di variante l'importo a base d'appalto è stato aumentato da € 159.879,28.= a € 180.507,05.=, la quota di incentivazione per le funzioni tecniche viene rideterminata in € 3.610,15.=, con un aumento di € 412,56.= rispetto all'importo originario;

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il Responsabile dell'UO competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

#### DELIBERA

1. di approvare la prima perizia di variante dei lavori di "Riqualificazione dell'impianto di illuminazione dei parcheggi esterni dell'ospedale di Bassano del Grappa", per l'importo di € 19.543,83.=, di cui € 16.019,53.= per lavori ed € 3.524,30.= per somme in amministrazione, prodotta dal Direttore dei lavori, costituita dalla seguente documentazione depositata agli atti del Servizio Tecnico:
  - Relazione sull'ammissibilità all'approvazione della perizia di variante;
  - Computo metrico estimativo;
  - Quadro economico;
  - Verbali di coordinamento nuovi prezzi;
  - Atto di sottomissione;
2. di aggiornare conseguentemente il quadro economico dell'intervento, come nel seguito:

		Q.E. DI PROGETTO	Q.E. DI AGGIUDICAZIONE	Q.E. DOPO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	<b>€ 159.879,28</b>	<b>€ 125.359,67</b>	<b>€ 141.379,20</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
B.1	Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 D.Lgs. 50/16	€ 3.197,59	€ 3.197,59	€ 3.610,15
B.2	IVA 22% su lavori	€ 35.173,44	€ 27.579,13	€ 31.103,43
B.3	Imprevisti	€ 1.749,69	€ 1.749,69	€ 1.749,69
B.4	Ribasso di gara	€ 0,00	€ 42.113,92	€ 22.157,53
	<b>TOTALE B</b>	<b>€ 40.120,72</b>	<b>€ 74.640,33</b>	<b>€ 58.620,80</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>

3. di dare atto che, dagli atti della prima perizia di variante, come sopra approvati, risulta:
  - invariato ad € 200.000,00.= l'importo complessivo dell'intervento;

- prorogato di n. 13 giorni naturali e consecutivi, quindi al 30/09/2022, il termine per l'ultimazione dei lavori;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Aziendale, di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/16, approvato con deliberazione n. 1821 del 29/10/2021, l'appalto in oggetto prevede una quota di incentivazione per le funzioni tecniche pari al 2% dell'importo posto a base di gara; pertanto, poiché a seguito della perizia di variante l'importo a base d'appalto è stato aumentato da € 159.879,28.= a € 180.507,05.=, la quota di incentivazione per le funzioni tecniche viene rideterminata in € 3.610,15.=, con un aumento di € 412,56.= rispetto all'importo originario;
  5. di dare atto che la spesa complessiva di cui ai precedenti punti 1 e 4 è pari ad € 19.956,39.= (IVA inclusa), di cui € 19.543,83.= (IVA inclusa) per lavori ed € 412,56.= per "Fondo incentivazioni funzioni tecniche", e trova copertura nel conto AAA540B01 "Edifici strumentali in corso" PRG 522 Riga 3 "Interventi di efficientamento energetico illuminazione parcheggio esterno ospedale di Bassano" del Piano Investimenti 2022 UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, ammessa a finanziamento dalla CRITE del 29/03/2021 per € 200.000,00.=;
  6. di inviare copia del presente provvedimento al Direttore della Direzione Edilizia Ospedaliera a Finalità collettive per quanto di competenza;
  7. di incaricare l'UO proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e della L. 190/2012;
  8. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 27/07/2022.