

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 739 DEL 11/04/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA - MIGLIORAMENTO SISMICO.
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 1° STRALCIO FUNZIONALE - 1° LOTTO
REALIZZATIVO - PIANI 11°, 12° E PIANO COPERTURA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI
TRAMITE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DA AZIENDA ZERO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC SERVIZI TECNICHE PATRIMONIALI
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 709/25

Il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Daniele Panizzo

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con DGRV n. 2129 del 23.12.2016 la Regione Veneto ha disposto che, per gli edifici esistenti che non rispondano ai requisiti di sicurezza e funzionalità in caso di evento sismico secondo le normative vigenti (e in particolare modo in riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni più aggiornate), le Aziende sanitarie procedano a redigere un "Piano di restauro" per il conseguimento di un miglioramento prestazionale sismico pari ad almeno il 60% di quello richiesto dalle normative per gli edifici di nuova costruzione; presso l'Ospedale San Bassiano sono state condotte le opportune verifiche, al fine di determinare eventuali necessità di intervento di miglioramento sismico;
- con DGRV 86/2020 la Regione Veneto ha assegnato, per il miglioramento sismico dell'Ospedale San Bassiano, le risorse di € 5.410.000,00 di cui € 5.139.500,00 finanziati con i fondi ex art. 20 L. 67/88 ed € 270.500,00 di fondi regionali;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 462 del 17/03/2023 è stato adottato il "Programma triennale 2023-2025 ed elenco annuale 2023, relativo ai lavori pubblici di competenza regionale" di importo pari o superiore ad € 100.000,00, ricomprendendo il seguente intervento:

Oggetto	CUP	Fonte del finanziamento	Importo finanziato	Rif.
Lavori di adeguamento sismico presso l'ospedale di Bassano del Grappa (ottemperanza D.R. 67/09 - L.R. 22/02)	H71B21007370001	1. Fondi ex art. 20 L. 67/88 2. Fondo sanitario regionale	1. € 5.139.500,00 2. € 270.500,00	DGRV 86/2020

- con deliberazione n. 934 del 01.06.2023:
 - è stato approvato il progetto inerente l'"Aggiornamento dell'Analisi di Vulnerabilità Sismica ed il Progetto di Fattibilità tecnica ed economica finalizzato al miglioramento sismico dell'Ospedale San Bassiano a Bassano del Grappa (VI)" redatto da ICONIA Ingegneria Civile S.r.l. giusta deliberazione di affidamento n. 136 del 28.01.2022, per l'importo complessivo di quadro economico pari a €. 55.000.000,00 di cui €. 37.614.385,79 per lavori ed €. 17.385.614,21 per somme in amministrazione;
 - è stato autorizzato l'espletamento di una gara a procedura aperta - ai sensi degli artt. 60 e 157 e art. 95 comma 3 lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - per l'affidamento dell'incarico di "Aggiornamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica" da svilupparsi per stralci funzionali per i lavori di miglioramento sismico, prevedendo la possibilità di attivare le opzioni di affidamento della Progettazione Esecutiva e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 1728 del 16.10.2023 a seguito di espletamento di gara a procedura aperta è stato affidato al costituendo RTP Iconia Ingegneria Civile S.r.l. (mandataria) Paolo Cornale (mandante), Energo srl (mandante), Galeazzo Architetti Associati (mandante) - di seguito RTP Iconia il servizio di "Aggiornamento del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica per i lavori di miglioramento sismico dell'Ospedale di Bassano del Grappa", da svilupparsi per stralci funzionali; il relativo contratto d'appalto è stato stipulato in data 21.12.2023 rep 333/2023;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 2240 del 28/12/2023 è stato disposto di modificare il contratto con l'RTP Iconia, ridefinendo le prestazioni e prevedendo pertanto di procedere con lo sviluppo del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ai sensi del D.Lgs. 36/2023 Allegato I.7 Sezione II, limitatamente al primo stralcio funzionale e di procedere altresì alla redazione della relazione sismica e sulle strutture (Qbl.09) e del calcolo sommario della spesa e quadro economico

di progetto (Qbl.02) dei rimanenti stralci funzionali; in data 29/12/2023 rep 338 è stato sottoscritto con l'RTP Iconia l'atto di rimodulazione delle prestazioni contrattuali quale addendum al contratto rep 333/2023;

- con deliberazione del Direttore Generale n. 2294 del 29.12.2023 è stato approvato in linea tecnica il “Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica – 1° stralcio funzionale”, trasmesso con nota prot. 109179 del 29.12.2023, l'RTP Iconia, contenente i contenuti minimi indicati dell'art. 6 dell'Allegato I.7 del Dlgs 36/2023 per un importo dell'intervento pari a € 10.800.000,00, di cui € 6.730.000,00 per lavori e € 4.070.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con nota prot. 585 del 03.01.2024 sono stati trasmessi alla Regione Veneto - Direzione edilizia ospedaliera a finalità collettiva, la sopracitata deliberazione ed il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica – 1° stralcio funzionale al fine di definire la relativa copertura finanziaria integrativa;
- con nota prot. n. 88146 del 20.02.2024, pervenuta in data 20.02.2024 registrata al prot. 16662, la Commissione Regionale Investimenti Tecnologici – CRITE, , ha trasmesso il verbale della seduta del 10.01.2024, con cui esprime parere favorevole al progetto di fattibilità tecnico-economica della prima fase funzionale dell'intervento per un costo totale di € 10.800.000 (di cui € 5.410.000,00 già finanziati), riconoscendo un finanziamento integrativo pari ad € 5.390.000,00 mediante utilizzo delle risorse disponibili del fondo “Avanzo amministrazione regionale” nei capitoli di competenza della Direzione edilizia ospedaliera a finalità collettiva” ed è in corso di adozione da parte della Regione Veneto la delibera di concessione del relativo finanziamento con fondo regionali;
- con nota prot. 25329 del 14.03.2024 è stato trasmesso alla Regione del Veneto - Direzione edilizia ospedaliera a finalità collettiva, il progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) - 1° stralcio, approvato in linea tecnica dell'importo di €. 10.800.000,00, ai fini del parere autorizzativo della Commissione Tecnica Regionale– sezione Lavori Pubblici;
- con nota prot. 185950 del 15.04.2024, registrata al prot. 35410, la Direzione edilizia ospedaliera a finalità collettiva della Regione del Veneto ha trasmesso il parere sul progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) - 1° stralcio della Commissione Tecnica Regionale – sezione Lavori Pubblici n. 5 del 28.03.2024, favorevole con osservazioni, richiedendo che le stesse siano ottemperate in sede di progettazione esecutiva;
- il sopra citato parere n. 5 del 28.03.2024 della Commissione Tecnica Regionale – sezione Lavori Pubblici, di cui alla nota prot. 185950 del 15.04.2024, registrata al prot. 35410, dispone, tra le altre cose, che lo sviluppo della progettazione esecutiva dovrà essere coordinato con le esigenze dell'Azienda ULSS, con particolare riferimento al mantenimento della continuità delle funzioni assistenziali;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 338 del 23.02.2024, esercitando il diritto di opzione, sono stati affidati all'RTP Iconia il servizio di Progettazione Esecutiva (PE) ed il Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione (CSP) del 1° stralcio funzionale dei lavori di miglioramento sismico dell'Ospedale di Bassano del Grappa con i contenuti di cui alla Sezione III dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 1278 del 12.07.2024:
 - è stato approvato il “Progetto Esecutivo – 1° stralcio funzionale dei lavori di miglioramento sismico dell'Ospedale di Bassano del Grappa”, redatto dall'RTP Iconia, di cui all'Elenco elaborati allegato quale parte integrante e sostanziale alla medesima deliberazione, per un importo dell'intervento pari a € 10.800.000,00, di cui € 6.562.183,47 per lavori e € 4.237.816,53 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come risulta dal Quadro economico di progetto allegato quale parte integrante e sostanziale della stessa deliberazione;
 - è stato preso atto della relazione del RUP di avvenuta ottemperanza delle prescrizioni espresse dalla Commissione Tecnica Regionale – sezione Lavori Pubblici di cui al parere n. 5 del 28.03.2024 allegato quale parte integrante e sostanziale alla medesima deliberazione;
 - è stato deliberato di trasmettere alla Direzione edilizia ospedaliera a finalità collettiva della

Regione del Veneto copia della stessa deliberazione, unitamente al “Progetto Esecutivo – 1° stralcio funzionale dei lavori di miglioramento sismico dell’Ospedale di Bassano del Grappa” ed alla relazione del RUP sopraccitata, per quanto di competenza;

Considerato che:

- con DGRV n. 368 del 08/04/2022 (successivamente aggiornato nella seduta CRITE del 22/12/2022 e con DGRV n. 287 del 21 marzo 2023), nell’ambito del piano regionale di attuazione del PNRR per la Missione 6 Salute, la Regione Veneto, quale soggetto attuatore, ha approvato gli interventi e autorizzato i relativi investimenti che l’Azienda ULSS7 Pedemontana – in qualità di soggetto attuatore delegato – è incaricata di avviare e realizzare; tra questi investimenti, la citata DGRV indica l’Ospedale di Comunità di Bassano del Grappa; successivamente l’UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, in collaborazione con la Direzione Sanitaria e le Direzioni Mediche, ha approfondito la definizione del quadro esigenziale, in coerenza con le finalità e le caratteristiche funzionali e tecniche indicate dal PNRR per gli interventi in oggetto, tenendo conto delle specificità e l’attuale configurazione dell’Ospedale di Bassano del Grappa, definendo la necessità di provvedere all’esecuzione di una manutenzione straordinaria e individuando le idonee procedure da attivare per la realizzazione dell’intervento;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 462 del 17.03.2023 è stato adottato il “Programma triennale 2023 - 2025 ed elenco annuale 2023, relativo ai lavori pubblici di competenza regionale” di importo pari o superiore ad € 100.000,00, in cui è ricompreso il seguente intervento:
 - “realizzazione dell’Ospedale di Comunità presso il presidio ospedaliero di Bassano del Grappa (VI”);

Considerato altresì che:

- Azienda Zero, in qualità di centrale di committenza regionale, è stata incaricata dalla Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) di supportare le Aziende Sanitarie, Ospedaliere e l’I.R.C.S.S. IOV della Regione del Veneto nella realizzazione degli interventi per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano per gli Investimenti Complementari (PNC);
- in ottemperanza all’incarico ricevuto Azienda Zero ha proceduto, con Deliberazione del Direttore Generale n. 513 del 22.07.2022, all’indizione, tra le altre, di una procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici volti all’affidamento di lavori (OG1 – OG2 – OS3 – OS4 – OS21 – OS28 – OS30) o all’affidamento congiunto di progettazione e lavori (appalto integrato) (E.08 – E.10 – S.03 – IA.01 – IA.02 – IA.03) per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR) – Missione 6 Salute e del Piano per gli Investimenti Complementari (PNC);
- con Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 782 del 29.11.2022 è stata disposta l’aggiudicazione e il successivo affidamento, tra gli altri, dell’Accordo Quadro quadriennale in favore della ditta AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons. di Ravenna, relativamente al Lotto 4 – Area Territoriale 4.2, Lotto di riferimento degli interventi dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana;

Dato atto che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 576 del 31.03.2023:
 - è stato approvato il progetto definitivo inerente ai lavori relativi alla “Manutenzione straordinaria – Ospedale di Comunità di Bassano del Grappa” redatto dalla ditta Ingentec S.r.l. di Cassola (VI);
 - sono stati affidati congiuntamente la progettazione esecutiva e i lavori (appalto integrato) relativi all’intervento suddetto, tramite adesione all’Accordo Quadro stipulato tra Azienda Zero e la ditta AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons., mediante emissione di un Ordine di Attivazione – O.D.A., nei confronti della stessa;
 - è stato incaricato l’ing. Denis Zanchin, dell’UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, delle funzioni

di Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 24 comma 1 e dell'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016;

- il relativo contratto applicativo è stato stipulato in data 27.07.2023 rep. n. 321/2023;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 388 del 01.03.2024 è stato approvato il progetto esecutivo inerente ai lavori relativi alla “Manutenzione straordinaria – Ospedale di Comunità di Bassano del Grappa”, redatto dall'ing. Luciano Viero del Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti – RTP, costituito tra PRISMA ENGINEERING Srl – capogruppo mandataria, STUDIO DI INGEGNERIA RS Srl – mandante, Dott. Geol. Fabio Ferrati, quale progettista individuato dalla ditta AR.CO. Lavori affidataria dell'appalto integrato di che trattasi, relativo alla esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di un nuovo Ospedale di Comunità;
- in data 05.06.2024 è stato stipulato il relativo atto aggiuntivo;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 754 del 19.04.2024 è stato incaricato l'ing. Matteo Alberton dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi dell'art. 24 comma 1 e dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in relazione ai lavori di che trattasi;
- con verbale di consegna dei lavori (art. 5 comma 2 del DM 49/2018) datato 14.05.2024, sottoscritto tra il Direttore dei Lavori e la ditta AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons. è stata disposta la consegna dei lavori medesimi, precisando che, per effetto dell'intervenuta consegna, il tempo di ultimazione lavori viene fissato al 09.04.2025;

Dato altresì atto che:

- il sopra citato parere n. 5 del 28.03.2024 della Commissione Tecnica Regionale – sezione Lavori Pubblici, di cui alla nota prot. 185950 del 15.04.2024, registrata al prot. 35410, dispone, tra le altre cose, che, riguardo alle interferenze con altri cantieri in corso, (es: realizzazione dell'Ospedale di Comunità all'undicesimo piano con i fondi PNRR), il progetto dovrà prevedere, se possibile, la concomitanza delle lavorazioni nell'area interessata;
- i lavori relativi alla “Manutenzione straordinaria – Ospedale di Comunità di Bassano del Grappa”, tuttora in corso, coinvolgono alcuni locali situati ai piani 11° e 12° dell'Ospedale di Bassano;
- è stata verificata la capienza economica, nell'ambito del valore massimo stimato del sopra citato Accordo Quadro quadriennale stipulato da Azienda Zero in favore della ditta AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons. di Ravenna, relativamente al Lotto 4 – Area Territoriale 4.2, Lotto di riferimento degli interventi dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana, per l'adesione all'Accordo Quadro in questione, mediante emissione di un Ordine di Attivazione e attivazione del relativo contratto applicativo, relativamente ai lavori di miglioramento sismico dei piani 11°, 12° e della Copertura dell'Ospedale di Bassano;

Ritenuto opportuno, al fine di favorire l'omogeneità di intervento, nei piani 11° e 12° dell'Ospedale di Bassano, di coordinare i lavori relativi all'Ospedale di Comunità con le opere di miglioramento sismico del 1° stralcio dal progetto esecutivo, approvato con delibera n.1278 il 12.07.2024, sulle stesse aree di intervento, affidando, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento suddetto, tramite adesione all'Accordo Quadro relativo al Lotto 4 – Area Territoriale 4.2 sopra citato, mediante emissione di un Ordine di Attivazione nei confronti di AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons.;

Visto che:

- con nota prot. 21803 del 07.03.2025 è stato richiesto alla ditta ICONIA Ingegneria Civile srl di trasmettere la propria migliore offerta per l'attività di scorporo dal suddetto progetto esecutivo, delle opere di miglioramento sismico di un 1° lotto realizzativo, relativo alla chiusura dei giunti tra i corpi A ed A', e la relativa attività di Direzione Operativa Strutturale in fase di esecuzione dei lavori suddetti;
- con nota prot. 15604 del 10.03.2025, pervenuta in data 13.03.2025 e registrata al prot. 23667, la

ditta ICONIA Ingegneria Civile srl ha trasmesso la propria miglior quantificazione economica per lo scorporo del progetto esecutivo delle opere di miglioramento sismico relative al 1° lotto realizzativo – Piani 11°, 12° e copertura, pari ad € 9.551,39, al netto di IVA e oneri previdenziali, applicando quindi uno sconto pari al 64,38% rispetto all'importo da parcella calcolata ai sensi del DM 17 giugno 2016, pari ad € 26.817,69;

- con medesima nota prot. 15604, la ditta ICONIA Ingegneria Civile srl ha trasmesso la propria miglior quantificazione economica, pari ad € 7.093,23, al netto di IVA e oneri previdenziali (corrispondente alla parcella calcolata ai sensi del DM 17 giugno 2016, scontata del ribasso offerto nella precedente gara), per la direzione operativa delle stesse opere strutturali;
- in data 01/04/2025 con procedura ID Sintel 199364571, espletata sulla medesima piattaforma, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 36/2023, è stata invitata la ditta ICONIA Ingegneria Civile srl a formalizzare la propria offerta per l'attività di scorporo, dal suddetto progetto esecutivo, delle opere di miglioramento sismico di un 1° lotto realizzativo in questione;
- è regolarmente pervenuta l'offerta da parte della suddetta ditta che ha confermato l'offerta pari ad € 9.551,39, per la parte relativa allo scorporo del progetto esecutivo delle opere di miglioramento sismico relative al 1° lotto realizzativo – Piani 11°, 12° e copertura (ai sensi dell'articolo 11 commi 1 e 2 del d.lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: CCNL COMMERCIO, Servizi e Aziende del Terziario - CODICE H03A) IVA esclusa;

Dato atto che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 674 del 04.04.2025:
 - è stato affidato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, l'attività di scorporo, dal suddetto progetto esecutivo, delle opere di miglioramento sismico di un 1° lotto realizzativo, relativo alla chiusura dei giunti tra i corpi A ed A', alle quote +42.74m (Piano 11°), +46.37m (Piano 12°), +50.20m (Copertura), alla ditta ICONIA Ingegneria Civile srl di Padova (P.IVA 03539250286) per l'importo di € 9.551,39, oltre oneri previdenziali e IVA 22%;
 - è stato affidato, esercitando il diritto di opzione, secondo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lettera a) del D.lgs. 36/2023, all'attività di Direzione Operativa Strutturale in fase di esecuzione dei lavori suddetti alla medesima ditta ICONIA Ingegneria Civile srl di Padova (P.IVA 03539250286) per l'importo di € 7.093,23, oltre oneri previdenziali e IVA 22%;
- in data 07.04.2025 è stato stipulato tramite lettera commerciale (nota prot. 32663), ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2025, il contratto relativo all'affidamento dell'attività di scorporo, dal suddetto progetto esecutivo, delle opere di miglioramento sismico del 1° lotto realizzativo sopra citato;
- in data 07.04.2025 è stato sottoscritto il verbale di consegna del servizio di progettazione in questione;
- con nota prot. 32909 del 07.04.2025 la ditta ICONIA Ingegneria Civile srl ha trasmesso il Progetto Esecutivo inerente l'aggiornamento del progetto esecutivo del 1° Lotto Realizzativo – Piani 11°, 12° e copertura, con scorporo delle opere di miglioramento sismico relativo alla chiusura dei giunti tra i corpi A ed A' in questione;
- le attività di miglioramento sismico relativo alla chiusura dei giunti tra i corpi A ed A', rientrano nel "Progetto Esecutivo – 1° stralcio funzionale dei lavori di miglioramento sismico dell'Ospedale di Bassano del Grappa", già validato con verbale di validazione del 12.07.2024 e approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1278 del 12.07.2024;
- l'UOC Servizi Tecnici e Professionali ha predisposto la seguente documentazione finalizzata all'affidamento dei lavori, relativamente ai lavori in oggetto:
 - Schema di Ordine di Attivazione (OdA);
 - Progetto esecutivo relativo all'intervento da affidare, comprendente tra gli altri anche il

Capitolato speciale d'appalto e lo Schema di Contratto;

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali propone pertanto di:

1. approvare il Progetto esecutivo inerente ai lavori relativi al "1° Lotto Realizzativo – Piani 11°, 12° e copertura" redatto dalla ditta ICONIA Ingegneria Civile srl in data 07.04.2025, di cui all'elenco elaborati allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 01), per l'importo totale complessivo dei lavori di €. 394.940,46 al netto dell'IVA 22%, di cui €. 14.131,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, come risulta dal quadro economico riepilogativo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 02);
2. affidare l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento suddetto, tramite adesione all'Accordo Quadro relativo al Lotto 4 – Area Territoriale 4.2, mediante emissione di un Ordine di Attivazione nei confronti di AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons. per un importo dei lavori pari ad € 340.534,34 comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso al netto dell'IVA 22%, determinato applicando il ribasso unico percentuale offerto pari al 14,287% all'importo dei lavori a base d'asta pari a € 380.808,56 oltre a € 14.131,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e al netto dell'IVA 22%, come risulta dal Quadro economico allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 02);
3. confermare l'ing. Denis Zanchin dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali quale Direttore dei Lavori;
4. confermare l'ing. Matteo Alberton quale Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
5. autorizzare il Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali e Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15, comma 3 del D.lgs. 36/2023 a stipulare il contratto, con le modalità previste dall'art. 18 del D. Lgs. 36/2023;
6. demandare il perfezionamento del presente procedimento all'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, tramite la definizione degli atti successivi e conseguenti;
7. trasmettere la presente deliberazione unitamente al progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto alla Regione Veneto - Area Sanità e sociale - Direzione Edilizia ospedaliera a finalità collettiva per il seguito di competenza;
8. dare atto che, ai sensi della deliberazione n. 1821 del 29/10/2021 che ha approvato la "Disciplina della corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016", è prevista una quota massima di incentivazione pari ad € 4.936,76;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il Responsabile dell'UO competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget.

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare il Progetto esecutivo inerente ai lavori relativi al “1° Lotto Realizzativo – Piani 11°, 12° e copertura” redatto dalla ditta ICONIA Ingegneria Civile srl in data 07.04.2025, di cui all’elenco elaborati allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 01), per l’importo totale complessivo dei lavori di €. 394.940,46 al netto dell’IVA 22%, di cui €. 14.131,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, come risulta dal quadro economico riepilogativo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 02);
2. di affidare l’esecuzione dei lavori relativi all’intervento suddetto, tramite adesione all’Accordo Quadro relativo al Lotto 4 – Area Territoriale 4.2, mediante emissione di un Ordine di Attivazione nei confronti di AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons. per un importo dei lavori pari ad € 340.534,34 comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso al netto dell’IVA 22%, determinato applicando il ribasso unico percentuale offerto pari al 14,287% all’importo dei lavori a base d’asta pari a € 380.808,56 oltre a € 14.131,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e al netto dell’IVA 22%, come risulta dal Quadro economico allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 02);
3. di confermare l’ing. Denis Zanchin dell’UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali quale Direttore dei Lavori;
4. di confermare l’ing. Matteo Alberton quale Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
5. di autorizzare il Direttore dell’UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali e Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell’art. 15, comma 3 del D.lgs. 36/2023 a stipulare il contratto, con le modalità previste dall’art. 18 del D. Lgs. 36/2023;
6. di demandare il perfezionamento del presente procedimento all’UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, tramite la definizione degli atti successivi e conseguenti;
7. di trasmettere la presente deliberazione unitamente al progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto alla Regione Veneto - Area Sanità e sociale - Direzione Edilizia ospedaliera a finalità collettiva per il seguito di competenza;
8. di dare atto che, ai sensi della deliberazione n. 1821 del 29/10/2021 che ha approvato la "Disciplina della corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016", è prevista una quota massima di incentivazione pari ad € 4.936,76;
9. di dare atto che la spesa complessiva del presente provvedimento, stimata in € 420.388,65, di cui € 340.534,34 per i lavori, € 74.917,55 per IVA 22% ed € 4.936,76 per incentivi funzioni tecniche, viene imputata al conto AAA540B01 – PRG 522 - “Edifici strumentali in corso” e trova copertura nel Piano Investimenti 2025-27 all’ ID 2025_59 "ANTISISMICA - Lavori di adeguamento sismico presso l'ospedale di Bassano del Grappa (ottemperanza D.R. 67/09 - L.R. 22/02)" - codice commessa 101_2022_1 – finanziato con DGRV n. 85/20 e n. 86/20 per € 5.139.500,00, € 270.500,00 con budget aziendale degli investimenti ed € 5.390.000,00 da seduta CRITE del 10/01/2024;
10. di incaricare l’UO proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e della L. 190/2012;
11. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo del sito istituzionale dell’Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa

esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 27/07/2022.



MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'OSPEDALE SAN BASSIANO



LIVELLO DI PROGETTO

PROGETTO ESECUTIVO

CORPO

1° STRALCIO FUNZIONALE 1° LOTTO REALIZZATIVO - PIANI 11°, 12°, COPERTURA

TITOLO ELABORATO

Elenco elaborati

CODIFICA ELABORATO

PE-0-DG-00-2

SCALA	-
-------	---

REV	DATA	DESCRIZIONE
0	07.02.2025	Prima emissione
1	10.03.2025	Seconda emissione
2	26.03.2025	Terza emissione

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
MM	DD	RF
MM	DD	RF
MM	DD	RF

PROGETTISTI - PROFESSIONISTI RESPONSABILI

Mandataria

ICONIA

ICONIA Ingegneria civile S.r.l.
Via Lisbona 28/A
35127 Padova
tel. 049 87 24 245
www.iconia.it



Mandante



Mandante



Mandante

Dott. Geologo
Paolo Cornale



SOMMARIO

<u>1</u>	<u>INTRODUZIONE</u>	<u>3</u>
<u>2</u>	<u>CODIFICA ELABORATI</u>	<u>4</u>
<u>3</u>	<u>ELENCO ELABORATI</u>	<u>5</u>

1 INTRODUZIONE

Il presente documento è relativo al servizio di Addendum al contratto rep 333/2023 per servizio di **Progettazione Esecutiva** (PE) ed il Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ai sensi del D.Lgs. 36/2023 Allegato I.7 Sezione III, del **1° stralcio funzionale miglioramento sismico** Ospedale Bassano del Grappa, sito in Via dei Lotti, 40, 36061 Bassano del Grappa (VI).


Le opere costituiscono il 1° lotto realizzativo del **primo stralcio funzionale**, e sono relative alla chiusura dei giunti tra i corpi A ed A' alle quote +42.74m (Piano 11°), +46.37m (Piano12°), +50.20m (Copertura).

Questo lotto è stato estrapolato del progetto del 1° stralcio funzionale su richiesta della Stazione Appaltante che sta eseguendo un intervento di ristrutturazione finanziato dal PNRR al piano 11° e ha comunicato l'intenzione di coordinare tali lavori con le opere di miglioramento previste dal progetto esecutivo validato.

2 CODIFICA ELABORATI

Ogni elaborato di progetto è identificato da un codice alfanumerico come di seguito riportato.

Codice elaborato:



XX - X - XX - XX - X

Campo 1 LIVELLO DI PROGETTO

Individua il livello progettuale

<i>VS</i>	Verifica di Vulnerabilità Sismica
<i>PF</i>	Progetto di fattibilità tecnica ed economica
<i>PD</i>	Progetto definitivo
<i>PE</i>	Progetto esecutivo

XX - X - XX - XX - X

Campo 2 CORPO

Individua il corpo di fabbrica

<i>0</i>	Documentazione generale o riferita a tutto il complesso
<i>A</i>	Corpo A
<i>A'</i>	Corpo A'
<i>B</i>	Corpo B
<i>C</i>	Corpo C
<i>D</i>	Corpo D
<i>E</i>	Corpo E
<i>F</i>	Corpo F
<i>M</i>	Corpo M
<i>N</i>	Corpo N
<i>P</i>	Corpo P

XX - X - XX - XX - X

Campo 3 DISCIPLINA

Individua la disciplina

<i>DG</i>	documentazione generale
<i>DE</i>	documentazione economica
<i>AR</i>	opere edili architettoniche
<i>ST</i>	opere strutturali
<i>IM</i>	opere impiantistiche
<i>IA</i>	impianto anticendio
<i>AC</i>	acustica
<i>PS</i>	sicurezza
<i>GG</i>	risultati indagini e relazione geologica

XX - X - XX - XX - X

Campo 4 SOTTOGRUPPO ELABORATI OMOGENEI

Individua il progressivo per ogni tipologia di elaborato da 0 a 99

XX - X - XX - XX - X

Campo 5 NUMERO REVISIONE

Progressivo a partire da A

<i>0</i>	prima emissione
<i>1</i>	seconda emissione
<i>2</i>	terza emissione
<i>3</i>	quarta emissione
...	...

3 ELENCO ELABORATI



OSPEDALE SAN BASSIANO, Via dei Lotti 40, 36061 BASSANO DEL GRAPPA
 1° lotto realizzativo del primo stralcio funzionale, e sono relative alla chiusura dei giunti tra i corpi A ed A' alle quote +42.74m (Piano 11"), +46.37m (Piano12"), +50.20m (Copertura).

Fase	LIVELLO DI PROGETTO	CORPO	DISCIPLINA	PROGRESSIVO	NUMERO REVISIONE	NOME ELABORATO	TITOLO ELABORATO	Scala 1:	Formato	Consegna
4 PROGETTO ESECUTIVO										
DOCUMENTAZIONE GENERALE										
PE	0	DG	00	2	PE-0-DG-00-2	Ospedale San Bassiano	Elenco elaborati	-	A4	26.03.2025
PE	0	DG	01	2	PE-0-DG-01-2	Ospedale San Bassiano	Relazione generale illustrativa	-	A4	26.03.2025
PE	0	DG	02	0	PE-0-DG-02-0	Ospedale San Bassiano	Relazione sulla risoluzione delle interferenze	-	A4	07.02.2025
PE	0	DG	03	0	PE-0-DG-03-0	Ospedale San Bassiano	Piano di gestione delle materie	-	A4	07.02.2025
PE	0	DG	04	0	PE-0-DG-04-0	Ospedale San Bassiano	Relazione DNSH	-	A4	07.02.2025
PE	0	DG	05	1	PE-0-DG-05-1	Ospedale San Bassiano	Capitolato speciale d'appalto - Parte amministrativa	-	A4	10.03.2025
PE	0	DG	06	1	PE-0-DG-06-1	Ospedale San Bassiano	Schema di contratto	-	A4	10.03.2025
PE	0	DG	07	0	PE-0-DG-07-0	Ospedale San Bassiano	Relazione geologica	-	A4	07.02.2025
PE	0	DG	08	0	PE-0-DG-08-0	Ospedale San Bassiano	Documentazione fotografica	-	A4	07.02.2025
PE	0	DG	09	0	PE-0-DG-09-0	Ospedale San Bassiano	Relazione CAM	-	A4	07.02.2025
PE	0	DG	10	0	PE-0-DG-10-0	Ospedale San Bassiano	Microzonazione sismica	-	A4	07.02.2025
PE	0	DG	12	0	PE-0-DG-12-0	Ospedale San Bassiano	Piano ambientale di cantierizzazione	-	A4	07.02.2025
DOCUMENTAZIONE ECONOMICA										
PE	0	DE	00	2	PE-0-DE-00-2	Ospedale San Bassiano	Computo metrico	-	A4	26.03.2025
PE	0	DE	01	2	PE-0-DE-01-2	Ospedale San Bassiano	Computo metrico estimativo	-	A4	26.03.2025
PE	0	DE	02	2	PE-0-DE-02-2	Ospedale San Bassiano	Incidenza manodopera	-	A4	26.03.2025
PE	0	DE	03	2	PE-0-DE-03-2	Ospedale San Bassiano	Analisi prezzi	-	A4	26.03.2025
PE	0	DE	04	2	PE-0-DE-04-2	Ospedale San Bassiano	Elenco prezzi	-	A4	26.03.2025
PE	0	DE	05	2	PE-0-DE-05-2	Ospedale San Bassiano	Quadro economico	-	A4	26.03.2025
OPERE STRUTTURALI										
PE	0	ST	00	0	PE-0-ST-00-0	Ospedale San Bassiano	Relazione di calcolo	-	A4	07.02.2025
PE	0	ST	01	0	PE-0-ST-01-0	Ospedale San Bassiano	Relazione geotecnica e sismica	-	A4	07.02.2025
PE	0	ST	02	0	PE-0-ST-02-0	Ospedale San Bassiano	Relazione sui materiali	-	A4	07.02.2025
PE	0	ST	03	0	PE-0-ST-03-0	Ospedale San Bassiano	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti - Opere strutturali	-	A4	07.02.2025
PE	0	ST	04	0	PE-0-ST-04-0	Ospedale San Bassiano	Capitolato speciale d'appalto - Parte tecnica - Opere strutturali	-	A4	07.02.2025
PE	0	ST	40	0	PE-0-ST-40-0	Ospedale San Bassiano	SDP - Blocco A-A' - Pianta livello +42.74m	1:100	A1	07.02.2025
PE	0	ST	41	0	PE-0-ST-41-0	Ospedale San Bassiano	SDP - Blocco A-A' - Pianta livello +46.37m e +50.20m	1:100	A1+	07.02.2025
PE	0	ST	60	1	PE-0-ST-60-1	Ospedale San Bassiano	SDP - Blocco A-A' - Pianta livello +42.74m	VARIE	A0	10.03.2025
PE	0	ST	61	0	PE-0-ST-61-0	Ospedale San Bassiano	SDP - Blocco A-A' - Pianta livello +46.37m	VARIE	A0	07.02.2025
PE	0	ST	62	1	PE-0-ST-62-1	Ospedale San Bassiano	SDP - Blocco A-A' - Pianta livello +50.20m	VARIE	A0	10.03.2025
PE	0	ST	80	1	PE-0-ST-80-1	Ospedale San Bassiano	SDP - Blocco A-A' - Dettagli interventi livello +42.74m	1:10	A1+	10.03.2025
PE	0	ST	81	1	PE-0-ST-81-1	Ospedale San Bassiano	SDP - Blocco A-A' - Dettagli interventi livello +46.37m	1:10	A1	10.03.2025
PE	0	ST	82	1	PE-0-ST-82-1	Ospedale San Bassiano	SDP - Blocco A-A' - Dettagli interventi livello +50.20m	1:10	A1-	10.03.2025
OPERE EDILI-ARCHITETTONICHE										
PE	0	AR	00	1	PE-0-AR-00-1	Ospedale San Bassiano	Relazione tecnica - Opere edili	-	A4	10.03.2025
PE	0	AR	01	1	PE-0-AR-01-1	Ospedale San Bassiano	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti - Opere edili	-	A4	10.03.2025
PE	0	AR	02	1	PE-0-AR-02-1	Ospedale San Bassiano	Capitolato speciale d'appalto - Parte tecnica - Opere edili	-	A4	10.03.2025
PE	0	AR	03	1	PE-0-AR-03-1	Ospedale San Bassiano	Stato di fatto - Abaco pavimenti e controsoffitti; piano 11"	1:50	A1	10.03.2025
PE	0	AR	04	1	PE-0-AR-04-1	Ospedale San Bassiano	Stato di progetto - Abaco pavimenti e controsoffitti; piano 11"	1:50	A1	10.03.2025
PE	0	AR	05	1	PE-0-AR-05-1	Ospedale San Bassiano	Stato di fatto - Abaco pavimenti; piani 12" e copertura	1:50	A1	10.03.2025
PE	0	AR	06	1	PE-0-AR-06-1	Ospedale San Bassiano	Stato di progetto - Abaco pavimenti; piani 12" e copertura	1:50	A1	10.03.2025
PE	0	AR	07	1	PE-0-AR-07-1	Ospedale San Bassiano	Stato di fatto - Abaco pareti e infissi; piano 11"	1:50	A1	10.03.2025
PE	0	AR	08	1	PE-0-AR-08-1	Ospedale San Bassiano	Stato di progetto - Abaco pareti e infissi; piano 11"	1:50	A1	10.03.2025
PE	0	AR	09	1	PE-0-AR-09-1	Ospedale San Bassiano	Stato di progetto - Dettagli stratigrafie	1:20	A1	10.03.2025
OPERE IMPIANTISTICHE										
PE	0	IM	00	2	PE-0-IM-00-2	Ospedale San Bassiano	Relazione tecnica - Opere impiantistiche	-	A4	26.03.2025
PE	0	IM	01	2	PE-0-IM-01-2	Ospedale San Bassiano	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti - Opere impiantistiche	-	A4	26.03.2025
PE	0	IM	02	2	PE-0-IM-02-2	Ospedale San Bassiano	Capitolato speciale d'appalto - Parte tecnica - Opere impiantistiche	-	A4	26.03.2025
PE	0	IM	04	2	PE-0-IM-04-2	Ospedale San Bassiano	SDP - Pianta distribuzione antincendio e rete idrica piano undicesimo	1:100	A1	26.03.2025
PE	0	IM	05	2	PE-0-IM-05-2	Ospedale San Bassiano	SDP - Pianta interferenze impianti elettrici piano undicesimo e dodicesimo	1:100	A1	26.03.2025
PE	0	IM	06	2	PE-0-IM-06-2	Ospedale San Bassiano	SDP - Pianta distribuzione riscaldamento piano undicesimo	1:100	A1	26.03.2025
SICUREZZA										
PE	0	PS	00	1	PE-0-PS-00-1	Ospedale San Bassiano	Piano di sicurezza e coordinamento	-	A4	10.03.2025
PE	0	PS	01	0	PE-0-PS-01-0	Ospedale San Bassiano	Fascicolo dell'opera	-	A4	07.02.2025
PE	0	PS	02	1	PE-0-PS-02-1	Ospedale San Bassiano	Planimetrie di cantiere	-	A3	10.03.2025
PE	0	PS	03	1	PE-0-PS-03-1	Ospedale San Bassiano	Cronoprogramma	-	A4	10.03.2025
PE	0	PS	04	0	PE-0-PS-04-0	Ospedale San Bassiano	Relazione di concezione della sicurezza	-	A4	07.02.2025

Miglioramento sismico dell'Ospedale San Bassiano a Bassano del Grappa (VI) - 1° Stralcio PFTE secondo D.Lgs 36/23		QUADRO ECONOMICO			
		1° STRALCIO FUNZIONALE	1° LOTTO REALIZZATIVO PIANI 11° - 12° - COPERTURA + DO	1° LOTTO REALIZZATIVO PIANI 11° - 12° - COPERTURA + DO scontato	1° LOTTO REALIZZATIVO PIANI 11° - 12° - COPERTURA Affidamento Lavori
A) IMPORTO LAVORI					
A1.a	Opere edili (E.10)	€ 4.545.462,09	€ 234.251,79	€ 234.251,79	Sconto 14,287 % € 200.784,24
A1.b	Opere strutturali (S.03)	€ 1.106.380,69	€ 138.672,79	€ 138.672,79	Sconto 14,287 % € 118.860,61
A1.c	Impianti idrici, sanitari, antincendio (IA.01)	€ 333.876,20	€ 1.688,21	€ 1.688,21	Sconto 14,287 % € 1.447,02
A1.d	Impianti meccanici (IA.02)	€ 112.332,31	€ 1.914,66	€ 1.914,66	Sconto 14,287 % € 1.641,11
A1.e	Impianti elettrici (IA.04)	€ 154.132,18	€ 4.281,11	€ 4.281,11	Sconto 14,287 % € 3.669,47
A.1	TOTALE	€ 6.252.183,47	€ 380.808,56	€ 380.808,56	€ 326.402,44
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 310.000,00	€ 14.131,90	€ 14.131,90	€ 14.131,90
TOTALE IMPORTO LAVORI (A.1+A.2)		€ 6.562.183,47	€ 394.940,46	€ 394.940,46	€ 340.534,34
B) SOMME A DISPOSIZIONE					
B.0	Spese per bonifica bellica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.1	Imprevisti	€ 630.629,95	€ 39.494,05	€ 39.494,05	€ 34.053,43
B.2	Revisione prezzi (art.60 D.Lgs 36/23)	€ 328.109,17	€ 47.573,51	€ 72.247,75	€ 133.605,71
B.3	Acquisto terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.4	Attrezzature, arredi, forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.5	Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 34.441,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.5.a	Rilievi, accertamenti ed indagini in PFTE (Securing+GEA)	€ 34.441,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.5.b	Rilievi, accertamenti ed indagini in PE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.6	Progettazione, DL, Collaudo, Verifiche	€ 1.149.310,91	€ 42.389,14	€ 17.310,40	€ 17.310,40
B.6.a	Progettazione	€ 402.218,25	€ 27.890,40	€ 9.933,44	€ 9.933,44
	Verifica di vulnerabilità sismica (D.Lgs 50/16)	€ 18.012,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Contributo previdenziale 4% su spesa tecnica	€ 720,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Progettazione di fattibilità tecnica ed economica (D.Lgs 50/16)	€ 49.374,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Contributo previdenziale 4% su spesa tecnica	€ 1.974,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	1° stralcio Progettazione di fattibilità tecnica ed economica (D.Lgs 36/23)	€ 192.447,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Contributo previdenziale 4% su spesa tecnica	€ 7.697,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Relazione di calcolo e computazione economica successivi stralci funzionali Qbl.02+Qbl.09 (D.Lgs 50/16)	€ 18.933,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Contributo previdenziale 4% su spesa tecnica	€ 757,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Progettazione esecutiva (D.Lgs 36/23)	€ 98.429,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Contributo previdenziale 4% su spesa tecnica	€ 3.937,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Estrapolazione PE 1° Lotto Realizzativo (D.Lgs 36/23)	€ 9.551,39	1° Lotto Realizzativo 11°, 12°, Copertura - Sconto 30% € 26.817,69	1° Lotto Realizzativo 11°, 12°, Copertura - Sconto 49,12% + ulteriore 30% € 9.551,39	1° Lotto Realizzativo 11°, 12°, Copertura - Sconto 49,12% + ulteriore 30% € 9.551,39
	Contributo previdenziale 4% su spesa tecnica	€ 382,06	€ 1.072,71	€ 382,06	€ 382,06
B.6.b	Collegio Consultivo Tecnico (art.215 D.Lgs 36/23)	€ 16.405,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Contributo previdenziale 4% su spesa tecnica	€ 656,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.6.c	Supporto al RUP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Contributo previdenziale 4% su spesa tecnica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.6.d	Verifica della Progettazione di fattibilità tecnica ed economica (D.Lgs 36/23)	€ 110.161,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Contributo previdenziale 4% su spesa tecnica	€ 4.406,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.6.e	Verifica della Progettazione esecutiva (D.Lgs 36/23)	€ 75.373,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Contributo previdenziale 4% su spesa tecnica	€ 3.014,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.6.f	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (D.Lgs 36/23)	€ 79.120,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Contributo previdenziale 4% su spesa tecnica	€ 3.164,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.6.g	Direzione lavori, misure e contabilità e coord. della sicur. in fase esecutiva (D.Lgs 36/23)	€ 430.204,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Contributo previdenziale 4% su spesa tecnica	€ 17.208,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.6.h	Direzione Operativa 1° Lotto Realizzativo (D.Lgs 36/23)	€ 7.093,23	1° Lotto Realizzativo 11°, 12°, Copertura - Direzione Operativa Strutture - Sconto 0% € 13.941,10	1° Lotto Realizzativo 11°, 12°, Copertura - Direzione Operativa Strutture - Sconto 49,12% € 7.093,23	1° Lotto Realizzativo 11°, 12°, Copertura - Direzione Operativa Strutture - Sconto 49,12% € 7.093,23
	Contributo previdenziale 4% su spesa tecnica	€ 283,73	€ 557,64	€ 283,73	€ 283,73
B.7	Accantonamenti	€ 180.297,06	€ 10.235,47	€ 10.728,96	€ 8.885,25
B.7.a	Incentivo per le funzioni tecniche	€ 180.297,06	€ 10.235,47	€ 10.728,96	€ 8.885,25
	Incentivo Rilievi, accertamenti ed indagini in PFTE (Securing+GEA)	€ 1.022,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Incentivo (Verifica vulnerabilità sismica + Progettazione di fattibilità tecnica ed economica)	€ 2.762,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Incentivo (Progettazione di fattibilità tecnica ed economica 1° Stralcio + Relazione di calcolo e computazione economica successivi stralci funzionali)	€ 7.448,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Incentivo Progettazione Esecutiva 1° Stralcio				
	Incentivo Verifica PFTE + PE	€ 2.598,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Incentivo 1° Lotto Realizzativo Estrapolazione PE + DO	€ 595,31	€ 595,31	€ 595,31	€ 595,31
	Incentivo Affidamento Lavori 1° Lotto Realizzativo	€ 4.936,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.936,76
	Altri incentivi	€ 160.933,06	€ 9.640,16	€ 10.133,65	€ 3.353,18
B.7.b	Polizze rischio professionali personale interno per progettazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.7.c	Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.7.d	Spese per pubblicità e notifiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.8	Allacci	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.9	IVA	€ 1.915.028,40	€ 115.367,37	€ 115.278,39	€ 115.610,86
B.9.a	Iva su Lavori (22%)	€ 1.443.680,36	€ 86.886,90	€ 86.886,90	€ 74.917,56
B.9.b	Iva su Bonifica bellica (22%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.9.c	Iva su Imprevisti (22%)	€ 138.738,59	€ 8.688,69	€ 8.688,69	€ 7.491,76
B.9.d	Iva su Revisione prezzi (22%)	€ 72.184,02	€ 10.466,17	€ 15.894,50	€ 29.393,26
B.9.e	Iva su Acquisto terreni (22%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.9.f	Iva su Attrezzature, arredi e forniture (22%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.9.g	Iva su Rilievi, accertamenti ed indagini (22%)	€ 7.577,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.9.h	Iva su Spese tecniche (22%)	€ 252.848,40	€ 9.325,61	€ 3.808,29	€ 3.808,29
B.9.i	Iva su Allacci (22%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 4.237.816,53	€ 255.059,54	€ 255.059,54	€ 309.465,66
C) RIEPILOGO					
	- Somme a base d'appalto	€ 6.562.183,47	€ 394.940,46	€ 394.940,46	€ 340.534,34
	- Somme a disposizione	€ 4.237.816,53	€ 255.059,54	€ 255.059,54	€ 309.465,66
TOTALE COMPLESSIVO		€ 10.800.000,00	€ 650.000,00	€ 650.000,00	€ 650.000,00