REGIONE DEL VENETO
ULSS7 PEDEMONTANA
Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 266 DEL 09/11/2026

DETERMINAZIONE

del Direttore dell'UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI

Il Direttore dell'UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI, delegato dal Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana con delibera n. 942 del 22/05/2026, ha adottato in data odierna la presente determinazione.

OGGETTO**:** MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA 1° STRALCIO FUNZIONALE - 2° LOTTO REALIZZATIVO. FASE 1. INTEGRAZIONE SUBAPPALTO DITTA B & B MONTAGGI S.R.L.

F.to IL DIRETTORE
Carollo Francesca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda

IL DIRETTORE DELL'UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 1322 del 15.07.2025:
  - si è preso atto del Progetto Esecutivo (PE) - 1° stralcio funzionale - 2° lotto realizzativo relativo ai lavori di chiusura dei giunti tra i corpi A ed A' dal piano - 2° interrato al piano 10° per un importo complessivo pari a € 10.150.000,00, di cui € 5.908.408,94 per lavori e € 4.241.591,06 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
  - è stata autorizzata l'indizione di una procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di miglioramento sismico dell'Ospedale di Bassano del Grappa 1° stralcio funzionale 2° lotto realizzativo Fase 1 (lavori di chiusura dei giunti tra i corpi A ed A' dal piano - 2° interrato al piano 10° ad esclusione dei piani - 1° interrato, 2°, 3°, 4°), per l'importo a base della gara di € 4.356.979,92, oltre IVA, di cui € 4.135.753,87 per lavori ed € 221.226,05 per costi per la sicurezza;
  - è stato disposto, di riservarsi la facoltà di affidare anche disgiuntamente per uno, più o tutti i piani al medesimo aggiudicatario dei lavori di Fase 1, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), D.lgs. 36/2023, i lavori opzionali di Fase 2 relativi ai lavori di chiusura dei giunti tra i corpi A ed A' dei piani - 1° interrato, 2°, 3°, 4°, per l'importo stimato al netto dell'IVA di € 1.551.429,02, di cui € 1.472.655,09 per lavori ed € 78.773,93 per costi per la sicurezza, applicando in caso di affidamento il medesimo ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 1952 del 24.10.2025 sono stati affidati i lavori di 1° stralcio del 2° lotto realizzativo Fase 1 (lavori di chiusura dei giunti tra i corpi A ed A' dal piano - 2° interrato al piano 10° ad esclusione dei piani - 1° interrato, 2°, 3°, 4°), CUP H71B21007370001, CIG B7A91B98E8, al costituendo RTI tra la ditta ITAC Srl mandataria di Tezze sul Brenta (VI) (C.F. e P.IVA 03691090249) e la ditta TSB Srl mandante di Legnaro (PD) (C.F. e P.IVA 03702330287), per un importo complessivo, a fronte del ribasso offerto del 12,00 %, di € 3.860.689,46, di cui € 3.639.463,41 per lavori ed € 221.226,05 per oneri della sicurezza, oltre IVA;
- il relativo contratto è stato stipulato in data 26.01.2026 con Reg. Int. 04/2026;
- con verbale di consegna in data 13.07.2026 il Direttore dei Lavori ha disposto la consegna dei lavori di miglioramento sismico dell'ospedale di Bassano del Grappa, 1° stralcio funzionale, 2° lotto realizzativo, Fase 1 (lavori di chiusura dei giunti tra i corpi A ed A' dal piano - 2° interrato al piano 10° ad esclusione dei piani - 1° interrato, 2°, 3°, 4°), fissando il giorno 19/05/2030 come termine entro cui dare compiuti i lavori;
- con determinazione del direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali n. 229 del 09/10/2026 è stata autorizzata l'RTI tra la ditta ITAC Srl mandataria di Tezze sul Brenta (VI) (C.F. e P.IVA 03691090249) e la ditta TSB Srl mandante di Legnaro (PD) (C.F. e P.IVA 03702330287) ad affidare in subappalto, nell'ambito dei lavori in oggetto, in favore della ditta B&B Montaggi S.r.l. con sede in Pieve di Soligo (P.Iva 02107490266), la posa in opera porte REI, lavori rientranti nella categoria OG1 – Edifici civili e industriali, per l'importo di € 2.410,00 comprensivo di € 75,00 per oneri sicurezza, oltre all'IVA 22%, inoltrando la documentazione prevista ai sensi dell'art. 119 del medesimo D.Lgs. 36/2023;
- con nota prot. 100369 del 30.10.2026 è arrivata da parte dell' RTI tra la ditta ITAC Srl mandataria di Tezze sul Brenta (VI) (C.F. e P.IVA 03691090249) e la ditta TSB Srl mandante di Legnaro (PD) (C.F. e P.IVA 03702330287) la richiesta di integrazione al subappalto già autorizzato alla ditta B & B Montaggi s.r.l. (P.Iva 02107490266), per i seguenti lavori "Posa in opera porte REI per i piani 6, 7 e 8", rientranti nella categoria OG1 – Edifici civili e industriali, per l'importo integrativo di € 3.015,00, di cui € 91,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA 22%;

Considerato che:

- in sede di presentazione dell'offerta l'appaltatore ha dichiarato la propria intenzione a subappaltare i lavori in questione, nei limiti previsti dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023;

- il possesso dei requisiti autodichiarati dal subappaltatore sopra citato, relativamente a quanto previsto dagli artt. 94, 95, 98 e 100 del D.Lgs. 36/2023, è già stato accertato e risulta tuttora valido;
- la richiesta di integrazione al subappalto autorizzato, così come formulata dalla aggiudicataria, risulta accoglibile;

Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale, regolamentare.

DETERMINA

1. di autorizzare l'integrazione del subappalto già autorizzato alla ditta B & B Montaggi s.r.l. (P.Iva 02107490266), per i seguenti lavori "Posa in opera porte REI per i piani 6, 7 e 8", rientranti nella categoria OG1 – Edifici civili e industriali, per l'importo integrativo di € 3.015,00, di cui € 91,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA 22%;
2. di incaricare l'UO proponente di pubblicare la presente determinazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013;
3. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e al Direttore Generale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.