
Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)

Codice fiscale e partita IVA 00913430245

DETERMINAZIONE

del Direttore dell’UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI

Il Direttore dell’UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI, delegato dal Direttore Generale 

dell’Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana con delibera n. 942 del 22/05/2026, ha adottato in data 

odierna la presente determinazione.

OGGETTO: PNRR - M6.C1 INV. 1.1 – NUOVA CASA DELLA COMUNITÀ A ROMANO 
D’EZZELINO. LIQUIDAZIONE SAL 5 DITTA I.TEC S.R.L. COSTRUZIONI 
GENERALI (P. IVA 03893860282) - CUP H91B21009480006- CIG 975215333E. 

F.to IL DIRETTORE
Carollo Francesca                               

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi 
informatici dell'Azienda



IL DIRETTORE DELL’UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI

Premesso che:

 con DGRV n. 368 del 08.04.2022, nell’ambito del piano regionale di attuazione del PNRR per la 
Missione 6 Salute, la Regione Veneto, quale soggetto attuatore, ha approvato gli interventi e 
autorizzato i relativi investimenti che l’Azienda ULSS7 Pedemontana – in qualità di soggetto 
attuatore delegato – è incaricata di avviare e realizzare; tra questi investimenti, la citata DGRV, 
indica la Casa della Comunità di Romano d’Ezzelino, per la quale sono stati stanziati i seguenti 
importi:

Oggetto CUP Fonte del finanziamento Importo 
finanziato Riferimento

Casa della Comunità 
di Romano 
d’Ezzelino

   
H91B21009480006

PNRR - Missione 6
Investimento 1.1 Case 
della Comunità e presa in 
carico della persona

PNRR:  
€2.000.000,00
Fondo Sanitario 
Regionale: 
€565.000,00

DGRV 368 
08.04.2022

 con successiva DGRV n. 287 del 21.03.2023, nell’ambito del piano regionale di attuazione del 
PNRR per la Missione 6 Salute, la Regione Veneto, ha aggiornato il Piano Operativo Regionale, 
confermando tra gli interventi quello relativo alla Casa della Comunità di Romano d’Ezzelino, 
stanziando i seguenti importi:

Oggetto CUP Fonte del finanziamento Importo finanziato Riferimento

Casa della Comunità 
di Romano 
d’Ezzelino

   
H91B21009480006

PNRR - Missione 6
Investimento 1.1 Case 
della Comunità e presa in 
carico della persona

PNRR: € 2.000.000,00
Fondo Sanitario 
Regionale:  
€ 565.000,00
Fondo per avvio opere 
indiff. DL 50/2022: 
€ 201.960,00
CRITE 22.12.2022: 
€ 1.033.040,00

DGRV 287
21.03.2023

 con deliberazione del Direttore Generale n. 1247 del 21.07.2023 ai sensi dell’art. 24 del 
disciplinare della gara espletata da Azienda Zero, nell’ambito dell’Accordo Quadro quadriennale 
messo a disposizione delle ULSS del Veneto, è stato aggiudicato l’appalto integrato (progettazione 
esecutiva ed esecuzione lavori) per i lavori relativi alla “Nuova realizzazione della Casa della 
Comunità di Romano d’Ezzelino” alla ditta I.Tec. Srl di Villa del Conte (PD) (P.IVA 
03893860282), per un importo contrattuale pari ad € 2.611.054,20, oltre IVA e oneri di legge di 
cui € 74.555,24 oltre IVA ed oneri di legge per la progettazione esecutiva;

 conseguentemente è stato stipulato il contratto applicativo rep. 314 del 27/07/2023;

 con deliberazione del Direttore Generale n. 702 del 12/04/2024 è stato approvato: 

 il progetto esecutivo inerente alla “Nuova realizzazione della Casa della Comunità di Romano 
d’Ezzelino”, redatto dall’arch. Luisa Fontana del Raggruppamento Temporaneo tra 
Professionisti – RTP, costituito tra LFA Architecture&Engineering Srl – capogruppo 
mandataria, W.E.I.’N VENICE S.r.l.– mandante, Studio Tecnico Ingegneri Associati Palma & 
Pernechele – mandante, Studio di geologia applicata ed ambientale Dott.ssa geol. Bellen Elena 
– mandante e Progetto Decibel S.R.L. – mandante – quale progettista individuato dalla ditta 
I.Tec. Srl, affidataria dell’appalto integrato, che ha presentato un’offerta iniziale in ribasso del 
15,001% sull’importo per i servizi di progettazione - quindi per un importo netto di €. 
74.555,24 - e ribasso del 8,001% sull’importo dei lavori - quindi per un importo netto di €. 



2.476.373,66 - oltre oneri per la sicurezza pari ad €. 60.125,30 non soggetti a ribasso, per un 
importo contrattuale pari ad € 2.611.054,20, oltre IVA e oneri di legge;

 si è dato atto della variazione in aumento dell’importo di contratto con la ditta I.Tec. Srl pari a 
€ 240.968,89, di cui € 231.125,50 per lavori (determinato applicando lo sconto percentuale del 
8,001% offerto all’importo addizionale dei lavori emerso nel corso della progettazione 
esecutiva pari a € 251.226,10) e € 9.843,39 per oneri di progettazione esecutiva (determinato 
applicando lo sconto percentuale del 15,001% offerto all’importo addizionale di progettazione 
esecutiva ricalcolato al termine della progettazione esecutiva pari a € 11.580,60) al netto di 
IVA 10% pertanto l’importo contrattuale relativo alla esecuzione di lavori di nuova costruzione 
per la realizzazione di una nuova sede CDC, risulta di €. 2.852.023,10, di cui € 2.707.499,16 
per lavori, oltre ad € 60.125,30 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed €. 
84.398,64 per la progettazione esecutiva, al netto di oneri ed IVA 10%, precisando che tali 
importi sono al netto dello sconto percentuale del 8,001% sull’importo dei lavori e al netto 
dello sconto percentuale del 15,001% sull’importo per i servizi di progettazione, offerto dalla 
ditta I.Tec. Srl;

 conseguentemente è stato sottoscritto l’atto aggiuntivo Rep. n. 36  /2024;

 con DGRV n. 1545 del 30/12/2025 la Regione Veneto ha approvato l’aggiornamento del Piano 
Operativo Regionale, nel quale si conferma l’integrazione del finanziamento per la Casa della 
Comunità di Romano d’Ezzelino con ulteriori €. 151.504,91 del Fondo Sanitario Regionale; nel 
POR aggiornato l’opera risulta così finanziata per €. 2.000.000,00 dal PNRR, €. 201.960,00 dal 
Fondo per le opere indifferibili e per €. 1.749.544,91 dal Fondo Sanitario Regionale; inoltre, al 
fine di realizzare alcune opere di miglioria relative al Lotto A, l‘Azienda ULSS7 ha integrato i 
finanziamenti con ulteriori €. 12.000,00 di fondi propri aziendali, per un totale di €. 3.963.504,91;

 con deliberazione del Direttore Generale n. 419 del 27/02/2026 è stata approvata la perizia di 
variante n. 2, con un aumento complessivo dell’importo del contratto con la ditta I.Tec. Srl al netto 
dello sconto offerto pari ad € 208.166,43, oltre all’IVA 10%, rispetto all’importo contrattuale netto 
pari ad a € 2.852.023,10 (di cui 2.767.624,46 per lavori e € 84.398,64 per servizi di progettazione) 
oltre all’IVA 10%, determinando il nuovo importo netto contrattuale di € 3.060.189,52 (di cui 
2.975.790,88 per lavori e € 84.398,64 per servizi di progettazione) oltre all’IVA 10%,

Considerato che:

 in data 15/07/2026 il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 5, relativo all’intervento di cui 
trattasi, per l’importo di € 450.093,32, IVA 10% esclusa;

 attraverso la piattaforma NSO è stato emesso il seguente ordine di acquisto, per il saldo del 
servizio di  redazione del progetto esecutivo dell’intervento in oggetto:

N. Ordine Data 
Ordine CUP CIG

Importo
(IVA 10% 

inclusa)
PRG Conto Commessa

20-PNR26-33 15/07/2026 H91B21009480006 975215333E € 495.102,54 522 AAA540B01 101/2022/05

 conseguentemente, la ditta I.Tec s.r.l. Costruzioni Generali (P. IVA 03893860282) ha emesso la 
seguente fattura elettronica:

N. Doc. Data Prot.  
Aziendale CUP CIG Imponibile IVA 10%

0126FVP00122 17/07/2026 40266/26 H91B21009480006 975215333E € 450.093,22 € 45.009,32



 è stato accertato che la fattura elettronica n. 0126FVP00122 del 17/07/2026 riportano 
correttamente il CIG 975215333E ed il CUP H91B21009480006 e che il pagamento verrà 
effettuato sul conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010;

 la verifica della regolarità contributiva dell’impresa I.TEC S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI (P. 
IVA 03893860282) ha avuto esito regolare, tramite l’acquisizione del DURC online (prot. n. 
INAIL_54259548) con validità fino al 20/09/2026;

 la verifica della regolarità contributiva delle imprese autorizzate al subappalto, ha avuto esito 
regolare tramite l’acquisizione del DURC online agli atti dell’UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali;

 la verifica di cui all’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, Identificativo Univoco Richiesta: 
202600007592988 del 24/07/2026, ha avuto esito regolare;

 le lavorazioni oggetto della presente liquidazione sono state eseguite nel rispetto del principio di 
non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH), come previsto dal Piano Operativo 
Regionale e dalla normativa PNRR vigente;

 con deliberazione n. 942 del 22/05/2026 il Direttore Generale ha delegato il Direttore dell’U.O.C. 
Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, il Direttore dell’U.O.C. Servizi Tecnici e 
Patrimoniali e il Direttore dell’U.O.C. Sistemi Informativi all’assunzione di provvedimenti di 
determinazione ai fini della liquidazione degli interventi del PNRR;

Acquisito il parere favorevole da parte dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio.

Attestata l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente  
legislazione statale, regionale, regolamentare.

DETERMINA

1. di considerare le premesse parti integranti del provvedimento;

2. di liquidare alla ditta I.Tec s.r.l. Costruzioni Generali (P. IVA 03893860282) la seguente fattura 
elettronica:

N. Doc. Data
Prot. 

Aziendale CUP CIG Imponibile IVA 10%

0126FVP00122 17/07/2026 40266/26 H91B21009480006 975215333E € 450.093,22 € 45.009,32

3. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 495.102,54 risulta già impegnata, come indicato 
nella deliberazione n. 1247 del 21/07/2023, n. 702 del 12/04/2024 e n. 419 del 27/02/2026;

4. di dare atto la presente determinazione viene pubblicata all’albo del sito istituzionale dell’Azienda 
per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e al Direttore Generale, e 
diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata 
con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.
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