

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1774 DEL 23/09/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: INCARICO DI PROGETTAZIONE ART. 48 COMMA 5 L. 120/21 E DIREZIONE LAVORI CASA DELLA COMUNITÀ E COT DI ASIAGO. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA E VARIANTE CONTRATTUALE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC SERVIZI TECNICHE PATRIMONIALI
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 1972/22

Il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Daniele Panizzo

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione n. 1478 del 05.08.2022 è stato affidato il servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica ai sensi dell'art. 48 comma 5 della L. 120/2021, della Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione con opzione di affidamento della Progettazione Definitiva per i lavori relativi alla Manutenzione straordinaria presso il "Distretto di Asiago" ad uso Casa della Comunità e Centrale Operativa Territoriale alla ditta Studio Tecnico Pelino di Sulmona (AQ) (P.IVA 01711810661), che ha presentato l'offerta di sconto percentuale unico pari al 45,516% rispetto all'importo posto a base di gara di €. 82.593,54 oltre €. 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un importo contrattuale pari ad €. 45.000,26, oltre €. 0,00 per oneri per la sicurezza, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, per un totale complessivo pari ad €. 46.800,27 più IVA 22%;
- è in corso di stipulazione il relativo contratto d'appalto;

Considerato che:

- secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016, dall'art. 2.1 del Disciplinare di gara, dall'art. 5.2 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, dall'art. 3 del Contratto d'Appalto, l'Amministrazione si è riservata la possibilità di affidare all'aggiudicatario del servizio in oggetto la progettazione definitiva dei lavori;
- secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera e) del D.lgs. 50/2016, l'Amministrazione ha la possibilità di modificare il contratto d'appalto medesimo, affidando all'aggiudicatario ulteriori prestazioni, purché le modifiche non siano sostanziali ai sensi del comma 4 del medesimo art. 106 e rientrino nei limiti economici previsti in sede di gara;
- in relazione alle tempistiche ristrette previste per gli interventi da attuarsi nell'ambito del PNRR ed in considerazione che la tipologia di opere da realizzarsi, sentiti i progettisti, il DEC ed il RUP, consente di procedere direttamente con la progettazione definitiva senza dover procedere alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica;
- le modifiche del contratto sopra citate non modificano il quadro economico complessivo dei lavori relativi alla Manutenzione straordinaria presso il "Distretto di Asiago" ad uso Casa della Comunità e Centrale Operativa Territoriale;

Ritenuto pertanto:

- di esercitare, in relazione alla progettazione della realizzanda manutenzione straordinaria presso il "Distretto di Asiago" ad uso Casa della Comunità e Centrale Operativa Territoriale, l'opzione di modifica del contratto d'appalto medesimo, secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e degli atti di gara, affidando all'aggiudicatario del servizio la progettazione definitiva dei lavori in oggetto, riconoscendo un importo addizionale di contratto pari ad € 10.210,09 oltre ad oneri previdenziali e IVA 22%, determinato tramite applicazione dello sconto percentuale unico presentato in sede di procedura selettiva, all'importo stimato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 pari ad € 18.739,61 oltre ad oneri previdenziali e IVA 22%;
- di soprassedere alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica integrando le prestazioni a carico del professionista incaricato con le attività di "Supporto al RUP: per la verifica

della progettazione esecutiva” (che verrà prodotta dall’impresa esecutrice dei lavori, secondo la formula dell’appalto integrato), in quanto trattasi di prestazioni che non modificano sostanzialmente il contratto, secondo quanto previsto dall’art. 106 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e non comportano incrementi di spesa rispetto a quanto previsto negli atti di gara, contribuendo a garantire il rispetto delle strette tempistiche previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

Per quanto sopra riportato, il Direttore dell’Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali, sentiti i Progettisti, il DEC e il RUP, propone pertanto:

1. di affidare all’aggiudicatario del servizio, secondo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e dagli atti di gara, la progettazione definitiva dei lavori in oggetto, riconoscendo un importo addizionale di contratto pari ad € 10.210,09 oltre ad oneri previdenziali e IVA 22%, determinato tramite l’applicazione dello sconto percentuale unico presentato in sede di procedura selettiva, all’importo stimato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 pari ad € 18.739,61 oltre ad oneri previdenziali e IVA 22%;
2. di soprassedere alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica integrando le prestazioni a carico del professionista incaricato con le attività di “Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva” (che verrà prodotta dall’impresa esecutrice dei lavori, secondo la formula dell’appalto integrato), in quanto trattasi di prestazioni che non modificano sostanzialmente il contratto, secondo quanto previsto dall’art. 106 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e non comportano incrementi di spesa rispetto a quanto previsto negli atti di gara, contribuendo a garantire il rispetto delle strette tempistiche previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
3. di demandare il perfezionamento del presente procedimento all’UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, tramite la definizione degli atti successivi e conseguenti;
4. di dare atto che le modifiche del contratto sopra citate non modificano il quadro economico complessivo dei lavori relativi alla Manutenzione straordinaria presso il “Distretto di Asiago” ad uso Casa della Comunità e Centrale Operativa Territoriale;
5. di confermare l’ing. Francesca Chiara Carollo, dell’UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. n. 50/2016;

IL DIRETTORE GENERALE

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l’attestazione in merito all’assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di affidare all’aggiudicatario del servizio, secondo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e dagli atti di gara, la progettazione definitiva dei lavori in oggetto, riconoscendo un l’importo addizionale di contratto pari ad € 10.210,09 oltre ad oneri previdenziali e IVA 22%, determinato tramite l’applicazione dello sconto percentuale unico presentato in sede di procedura selettiva, all’importo stimato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 pari ad € 18.739,61 oltre ad oneri previdenziali e IVA 22%;
2. di soprassedere alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica integrando le prestazioni a carico del professionista incaricato con le attività di: “Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva” (che verrà prodotta dall’impresa esecutrice dei lavori, secondo la formula dell’appalto integrato), in quanto trattasi di prestazioni che non modificano

sostanzialmente il contratto, secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e non comportano incrementi di spesa rispetto a quanto previsto negli atti di gara, contribuendo a garantire il rispetto delle strette tempistiche previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

3. di demandare il perfezionamento del presente procedimento all'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, tramite la definizione degli atti successivi e conseguenti;
4. di dare atto che le modifiche del contratto sopra citate non modificano il quadro economico complessivo dei lavori relativi alla Manutenzione straordinaria presso il "Distretto di Asiago" ad uso Casa della Comunità e Centrale Operativa Territoriale;
5. di confermare l'ing. Francesca Chiara Carollo, dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016;
6. di dare atto che la spesa complessiva del presente provvedimento è stimata in € 13.316,18=, di cui € 10.618,49= per la modifica del contratto in questione comprensivo degli oneri previdenziali, € 2.336,06= per l'IVA al 22% e € 361,63= per il "Fondo incentivazioni funzioni tecniche" e trova copertura nel Piano Investimenti 2022 U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali:
 - Codice Aziendale Progetto 11 "Ristrutturazione fabbricato DEL Distretto di Asiago per creazione Casa della Comunità (PNRR), di cui al conto AAA540B01 - PRG 522 "Edifici strumentali in corso", da finanziare per € 8.997,74= con il finanziamento di € 500.000,00 del PNRR (cfr. DGR 368 del 08/04/2022);
 - Codice Aziendale Progetto 198 "Realizzazione Centrale Operativa Territoriale di Asiago, di cui al conto AAA540B01 - PRG 522 "Edifici strumentali in corso", da finanziare per € 4.318,44= con il finanziamento di 240.000,00 del PNRR (cfr. DGR 368 del 08/04/2022);
7. di dare atto che, conseguentemente all'affidamento, ai sensi dall'art. 113, comma 2 del D.lgs. n. 50/16, il "Fondo incentivazioni funzioni tecniche" viene valorizzato nella misura massima di € 361,63=, e potrà essere corrisposto secondo i criteri di cui al Regolamento aziendale, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1821 in data 29/10/2021;
8. di incaricare l'UO proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e della L. 190/2012;
9. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 27/07/2022.