

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 39 DEL 11/08/2025

DETERMINAZIONE

del Direttore dell'UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI

Il Direttore dell'UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI, delegato dal Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana con delibera n. 634 del 5/4/2024, ha adottato in data odierna la presente determinazione.

OGGETTO: PNRR - M6.C1 INV. 1.1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA "CASA DELLA SALUTE DE LELLIS" (PARTE) AD USO CASA DELLA COMUNITA'. LIQUIDAZIONE FATTURA SAL 2 DITTA SIDOTI ENGINEERING SRL UNIPERSONALE DI ALBANO LAZIALE (ROMA) (P.IVA 12502151009) - CUP H54E21001760006 - CIG 92877459A1.

F.to IL DIRETTORE
Panizzo Daniele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda

IL DIRETTORE DELL'UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI

Premesso che:

- con DGRV n. 368 del 08.04.2022, nell'ambito del piano regionale di attuazione del PNRR per la Missione 6 Salute, la Regione Veneto, quale soggetto attuatore, ha approvato gli interventi e autorizzato i relativi investimenti che l'Azienda ULSS7 Pedemontana – in qualità di soggetto attuatore delegato – è incaricata di avviare e realizzare; tra questi investimenti la citata DGRV indica la Casa della Comunità di Schio;
- con successiva DGRV n. 287 del 21/03/2023, nell'ambito del piano regionale di attuazione del PNRR per la Missione 6 Salute, la Regione Veneto, ha aggiornato il Piano Operativo Regionale, confermando tra gli interventi quello relativo alla Casa della Comunità di Schio, che consiste in una manutenzione straordinaria da eseguirsi in alcune aree del Casa della Salute “De Lellis”, stanziando i seguenti importi:

Oggetto	CUP	Fonte del finanziamento	Importo finanziato	Riferimento
Casa della Comunità di Schio	H54E21001760006	PNRR - Missione 6 Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	PNRR: € 449.128,70 Importo incentivi GSE: € 50.871,30 (anticipato con Fondi sanitari regionali)	DGRV 287 21/03/2023 e DGR 275 21/03/2024

- con deliberazione n. 1437 del 01.08.2022 è stato affidato il servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica ai sensi dell'art. 48 comma 5 della L. 120/2021, della Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione con opzione di affidamento della Progettazione Definitiva per i lavori relativi alla Manutenzione straordinaria presso la “Casa della Salute De Lellis” (parte) ad uso Casa della Comunità e Centrale Operativa Territoriale alla ditta Sidoti Engineering srl unipersonale di Albano Laziale (Roma) (P.IVA 12502151009), che ha presentato l'offerta di sconto percentuale unico pari al 38,250% rispetto all'importo posto a base di gara di €. 91.807,54 oltre €. 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un importo contrattuale pari ad €. 56.691,15, oltre €. 0,00 per oneri per la sicurezza, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, per un totale complessivo pari ad €. 58.958,79 più IVA 22%;
- il relativo contratto d'appalto - Rep. n. 255/22 - è stato stipulato in data 03.10.2022;
- con provvedimento n. 1773 del 23/09/2022 è stato affidato alla ditta Sidoti Engineering srl unipersonale di Albano Laziale (Roma) (P.IVA 12502151009), secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e dagli atti di gara, la progettazione definitiva dei lavori in oggetto, riconoscendo un importo addizionale di contratto pari ad € 12.861,86, oltre ad oneri previdenziali e IVA 22% e deliberato di soprassedere alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica integrando le prestazioni a carico del professionista incaricato con le attività di: “Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva”;
- in data 03/11/2022 è stato sottoscritto dalle parti l'addendum contrattuale - Rep n. 258/22.

Considerato che:

- attraverso la piattaforma NSO è stato emesso il seguente ordine di acquisto per SAL N.2 Direzione lavori per l'intervento PNRR - M6.C1 Inv.1.1 Manutenzione straordinaria presso la “Casa della Salute De Lellis” (parte) ad uso Casa della Comunità:

N. Ordine	Data Ordine	CUP	CIG	Importo (Inarcassa 4% ed IVA 22% inclusa)	PRG	Conto	Commessa
20-PNR25-22	26/06/2025	H54E21001760006	92877459A1	€ 2.319,35	522	AAA540B01	101/2022/12

- conseguentemente all'emissione del SAL N.2, la ditta Sidoti Engineering srl unipersonale, ha emesso la seguente fattura elettronica:

N. Doc.	Data	Prot. Aziendale	CUP	CIG	Imponibile	Inarcassa 4%	IVA 22%
78/PADL	28/07/2025	41075/25	H54E21001760006	92877459A1	€ 1.827.99	€ 73,12	€ 418,24

- con deliberazione n. 634 del 05/04/2024 il Direttore Generale ha delegato il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali e il Direttore dell'U.O.C. Sistemi Informativi all'assunzione di provvedimenti di determinazione ai fini della liquidazione degli interventi del PNRR;

Visto il parere favorevole dell'UOC Contabilità e Bilancio;

Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale, regolamentare.

DETERMINA

1. di considerare le premesse parti integranti del presente provvedimento;
2. di liquidare alla ditta Sidoti Engineering srl unipersonale di Albano Laziale (Roma) (P.IVA 12502151009) la seguente fattura:

N. Doc.	Data	Prot. Aziendale	CUP	CIG	Imponibile	Inarcassa 4%	IVA 22%
78/PADL	28/07/2025	41075/25	H54E21001760006	92877459A1	€ 1.827.99	€ 73,12	€ 418,24

3. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 2.319,35 risulta già impegnata, come indicato nella deliberazione n. 1773 del 23/09/2022;
4. di dare atto la presente determinazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e al Direttore Generale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.