

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 167 DEL 19/08/2026

DETERMINAZIONE

del Direttore dell'UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI

Il Direttore dell'UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI, delegato dal Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana con delibera n. 942 del 22/05/2026, ha adottato in data odierna la presente determinazione.

OGGETTO: PNRR - M6.C1 INV. 1.1 – LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DELLA COMUNITÀ DI BASSANO DEL GRAPPA. LIQUIDAZIONE FATTURA SAL 11 DITTA MBE S.R.L. (P.IVA 01533430292) - CUP H71B21007510006 – CIG 9142413DDD

F.to IL DIRETTORE
Carollo Francesca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda

IL DIRETTORE DELL'UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI

Premesso che:

- con DGRV n. 368 del 08.04.2022, nell'ambito del piano regionale di attuazione del PNRR per la Missione 6 Salute, la Regione Veneto, quale soggetto attuatore, ha approvato gli interventi e autorizzato i relativi investimenti che l'Azienda ULSS7 Pedemontana – in qualità di soggetto attuatore delegato – è incaricata di avviare e realizzare; tra questi investimenti la citata DGRV indica la Casa della Comunità di Bassano del Grappa, per la quale sono stati stanziati i seguenti importi:

Oggetto	CUP	Fonte del finanziamento	Importo finanziato	Riferimento
Casa della Comunità di Bassano del Grappa	H71B21007510006	PNRR - Missione 6 Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	PNRR: € 5.910.000,00 Fondo Sanitario Regionale: € 1.390.000,00	DGRV 368 08/04/2022

- con DGRV n. 287 del 21/03/2023, nell'ambito dell'aggiornamento del “Piano regionale in attuazione del PNRR – Missione 6 Componenti 1 e 2”, è stata così ridefinita la copertura finanziaria relativa alla nuova realizzazione della Casa della Comunità di Bassano del Grappa:

Oggetto	CUP	Fonte del finanziamento	Importo finanziato	Riferimento
Casa della Comunità di Bassano del Grappa	H71B21007510006	PNRR - Missione 6 Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	PNRR: € 6.061.504,91 Fondo Sanitario Regionale: € 1.390.000,00 Fondo per avvio opere indifferibili DL 50/2022: € 653.004,00 DGRV 2076/2015, 2131/2016, 115/2020: € 2.250.000,00 CRITE 22.12.2022: € 3.045.491,09	DGRV 287 21/03/2023

- con deliberazione n. 1052 del 01/06/2022 è stato aggiudicato il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, di Direzione Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione con opzione di affidamento della Progettazione Definitiva relativamente alla “Nuova realizzazione della Casa della Comunità a Bassano del Grappa” alla ditta MBE S.r.l. di Rovigo (P.IVA 01533430292) per un importo lavori pari ad € 325.561,05 (IVA esclusa);
- in data 03/10/2022 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto rep. n. 249/22 e in data 31/03/2023 è stato sottoscritto l'addendum contrattuale per la Progettazione Definitiva rep. n. 281/23;
- con deliberazione n. 565 del 25/03/2025 con cui è stata approvata la variante suppletiva dei lavori n. 3, si è provveduto ad integrare le prestazioni da espletare relativamente alla Direzione Lavori

con un conseguente aumento dell'importo contrattuale sottoscritto con la ditta MBE srl, al netto dello sconto offerto, pari ad € 13.229,29 oltre ad oneri previdenziali e IVA;

- successivamente, in data 11/04/2025 è stato sottoscritto l'addendum contrattuale n. 19/2025;
- con deliberazione n. 1374 del 18/07/2025 è stata approvata la variante n. 4 dei lavori nell'ambito del contratto in essere con la ditta Vittadello Spa, attestando che le modifiche proposte si configurano come "migliorie" e che le stesse non comportano l'aumento dell'originario importo contrattuale, che rimane quindi fissato al netto del ribasso contrattuale e dell'IVA pari a € 10.737.096,40;
- con deliberazione n. 584 del 31/03/2026 è stata approvata la variante n. 5 in aumento dell'importo dei corrispettivi per la Direzione Lavori in carico al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da MBE srl – mandataria, COOPROGETTI Soc. Coop. – mandante, per l'importo di € 24.434,93 per la redazione della perizia di variante n. 5 e di € 21.895,50 per la redazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, oneri ed IVA esclusi;
- successivamente, in data 27/04/2026 è stato sottoscritto l'addendum contrattuale rep. n. 21/2026

Considerato che:

- attraverso la piattaforma NSO è stato emesso il seguente Ordine di Acquisto:

N. Ordine	Data Ordine	CUP	CIG	Importo € (IVA 22% e Cassa 4% inclusa)	PRG	Conto	Commessa
20-PNR24-39	19/12/2024	H71B21007510006	9142413DDD	358.035,77	522	AAA540B01	101/2022/4

- in data 26/05/2026 la ditta MBE S.r.l. (P.IVA 01533430292) ha trasmesso parcella relativa al Sal n.11, successivamente vistata dal DEC Ing. Francesca Chiara Carollo, per un importo pari ad € 41.654,47.
- conseguentemente, la ditta MBE S.r.l. di Rovigo (P.IVA 01533430292) ha emesso la seguente fattura elettronica:

N. Doc.	Data	Prot. Aziendale	CUP	CIG	Imponibile €	Cassa 4%	IVA 22%
156	31/07/2026	42711/26	H71B21007510006	9142413DDD	€ 32.829,82	€ 1.313,19	€ 7.511,46

- è stato accertato che la fattura elettronica n. 156 del 31/07/2026 riporta correttamente il CIG 9142413DDD ed il CUP H71B21007510006 e che il pagamento verrà effettuato sul conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010;
- la verifica della regolarità contributiva dell'impresa MBE SRL (P. IVA 01533430292) ha avuto esito regolare, tramite l'acquisizione del DURC online (prot. n. INAIL_54325151) con validità fino al 25/09/2026;
- la verifica della regolarità contributiva della mandante del RTP, l'impresa COOPROGETTI Soc. Coop. (P.IVA 00424850543), ha avuto esito regolare tramite l'acquisizione del DURC online (prot. n. INAIL_50833603) agli atti dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali;
- la verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, Identificativo Univoco Richiesta: 202600007957882 del 06/08/2026, ha avuto esito regolare;
- con deliberazione n. 942 del 22/05/2026 il Direttore Generale ha delegato il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali e il Direttore dell'U.O.C. Sistemi Informativi all'assunzione di provvedimenti di determinazione ai fini della liquidazione degli interventi del PNRR;

Visto il parere favorevole dell'UOC Contabilità e Bilancio;

Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale, regolamentare.

DETERMINA

1. di considerare le premesse parti integranti del presente provvedimento;
2. di liquidare alla ditta MBE S.r.l. di Rovigo (P.IVA 01533430292) la seguente fattura elettronica:

N. Doc.	Data	Prot. Aziendale	CUP	CIG	Imponibile €	Cassa 4%	IVA 22%
156	31/07/2026	42711/26	H71B21007510006	9142413DDD	€ 32.829,82	€ 1.313,19	€ 7.511,46

3. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 41.654,47 risulta già impegnata, come indicato nella Deliberazione del Direttore Generale n. 1052 del 01/06/2022;
4. di dare atto la presente determinazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e al Direttore Generale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.