

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1075 DEL 19/06/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa LAURA ESPOSITO

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: SEDI TERRITORIALI DISTRETTO 2 - ADEGUAMENTO ANTICENDIO.
AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE– APPROVAZIONE VARIANTE 1

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC SERVIZI TECNICHE PATRIMONIALI
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 1083/26

Il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Francesca Chiara Carollo

Il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali riferisce quanto segue.

Premesso che:

- il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e le Norme Tecniche di Prevenzione Incendi (tra cui il DPR 151/2011), come richiamato dalla normativa relativa all'Accreditamento delle strutture sanitarie (in particolare la L.R. 22/2002 e ss.mm.ii.), stabilisce che è obbligo del Responsabile dell'attività provvedere affinché siano attuate tutte le misure di prevenzione incendi, sia di natura strutturale che gestionale, previste dalla norma tecnica per le specifiche attività di interesse;
- nell'ambito di tali obblighi, Per le sedi territoriali che ospitano la Casa di Comunità di Malo e Casa di Comunità di Arsiero, l'Azienda ULSS 7 Pedemontana deve presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza la pratica di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) antincendio dopo aver ultimato tutti gli interventi di adeguamento alle prescrizioni del D.M. 19/03/2015 "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002";
- con deliberazione del Direttore Generale n. 973 del 23.05.2025 è stato affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), D.lgs. 36/2023, l'esecuzione del servizio di progettazione per l'adeguamento antincendio delle sedi territoriali del distretto 2, all'operatore economico Gruppo Progettazione Generale di Altavilla Vicentina (VI) nella persona dell'ing. Fulvio Sperotto;
- in dettaglio, con riferimento a ciascuna sede territoriale, il servizio in parola si compone delle seguenti prestazioni, per le quali l'Azienda si riserva la facoltà di attivazione in corso di esecuzione del servizio e solo in caso di necessità:

1) per la Casa della Comunità di Malo (CUP H58I25000040002):

- € 3.960,00, per progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- € 6.750,00, per predisposizione della pratica di SCIA antincendio;
- € 4.373,00, opzionali, per l'eventuale direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- € 2.243,00, opzionali, per l'eventuale dichiarazione di rispondenza dell'impianto elettrico esistente;
- € 1.930,00, opzionali, per l'eventuale assistenza per prove di laboratorio;
- € 1.015,00, opzionali, per l'eventuale pratica INAIL dell'impianto termico esistente;

2) per la Casa della Comunità di Arsiero (CUP H25F25000150002):

- € 3.266,00, per progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- € 6.696,00, opzionali, per l'eventuale predisposizione della pratica di SCIA antincendio;
- € 3.702,00, opzionali, per l'eventuale direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- € 2.244,00, opzionali, per l'eventuale dichiarazione di rispondenza dell'impianto elettrico esistente;
- € 1.932,00, opzionali, per l'eventuale assistenza per prove di laboratorio;

3) per la RSA di Montecchio Precalcino: € 3.433,00 per la predisposizione della pratica di SCIA antincendio;

Dato atto che:

- nel corso dell'esecuzione del servizio, per poter definire in modo completo tutti gli interventi di adeguamento antincendio necessari per la Casa della Comunità di Malo e la Casa della Comunità di Arsiero, si è resa evidente la necessità di acquisire dati tecnici puntuali relativi alla reazione al fuoco dei materiali di pavimentazione esistenti, in conformità ai criteri di classificazione europei di cui alla norma UNI EN 13501-1, mediante specifiche prove su campioni rappresentativi;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 498 del 13.03.2026 è già stato affidato l'incarico per l'esecuzione delle prove di laboratorio all'Istituto Giordano S.p.A di Bellaria di Igea Marina (RN) per tre tipologie di pavimentazione, di cui nello specifico due tipologie per la Casa della Comunità di Malo e una per la Casa della Comunità di Arsiero;
- la predisposizione dei campioni di pavimentazione da testare e la successiva interpretazione dei risultati richiedono il supporto di un professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 139/2006;
- la suddetta attività era già prevista come attività opzionale nel contratto in essere e quindi il suo affidamento all'ing. Sperotto del Gruppo Progettazione Generale è una modifica del contratto che rientra nella fattispecie prevista dall'art. 120 comma 1 lett. a del D.Lgs. 36/2023;
- il RUP ha espresso l'ammissibilità all'approvazione della variante 1 con relazione firmata in data 09/06/2026.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali propone, pertanto, di:

1. prendere atto della relazione Responsabile del progetto, allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (allegato 01), in base alla quale risulta che la modifica del contratto di cui alla presente deliberazione risulta conforme al dettato normativo sia dal punto di vista tecnico-amministrativo che della congruità economica e nella quale si attesta l'ammissibilità e la conformità alle disposizioni contenute all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;
2. approvare la variante suppletiva n. 1, nell'ambito del contratto in essere con ing. Fulvio Sperotto del Gruppo Progettazione Generale, attestando che le modifiche introdotte comportano aumenti dell'importo originario del contratto pari ad € 3.862,00 per compensi professionali integrativi al netto di oneri previdenziali e IVA 22%, di cui € 1.930,00 per la Casa della Comunità di Malo e € 1.932,00 per la Casa della Comunità di Arsiero;
3. autorizzare il Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo alla lettera commerciale Rep 40/2025 del 09.06.2025;
4. dare atto che, a seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 1410 del 26.07.2024, la quota massima di incentivazione per il presente provvedimento è quantificata pari ad € 30,90;
5. demandare all'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali le relative procedure di competenza;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile dell'UO competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di prendere atto della relazione Responsabile del progetto, allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (allegato 01), in base alla quale risulta che la modifica del contratto di cui alla presente deliberazione risulta conforme al dettato normativo sia dal punto di vista tecnico-amministrativo che della congruità economica e nella quale si attesta l'ammissibilità e la conformità alle disposizioni contenute all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;
2. di approvare la variante suppletiva n. 1, nell'ambito del contratto in essere con ing. Fulvio Sperotto del Gruppo Progettazione Generale, attestando che le modifiche introdotte comportano aumenti dell'importo originario del contratto pari ad € 3.862,00 per compensi professionali integrativi al netto di oneri previdenziali e IVA 22%, di cui € 1.930,00 per la Casa della Comunità di Malo ed € 1.932,00 per la Casa della Comunità di Arsiero;
3. di autorizzare il Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo alla lettera commerciale Rep 40/2025 del 09.06.2025;
4. di dare atto che, a seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 1410 del 26.07.2024, la quota massima di incentivazione per il presente provvedimento è quantificata pari ad € 30,90;
5. di demandare all'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali le relative procedure di competenza;
6. di dare atto che la spesa complessiva relativa al presente provvedimento pari all'importo di € 4.931,01, di cui € 4.900,10, oneri previdenziali ed IVA compresi, per il servizio in oggetto ed € 30,90 per incentivi funzioni tecniche viene imputata al conto AAA540B01 "Edifici strumentali in corso", PRG 522, e trova copertura nel Piano investimenti 2026/2028 come segue:
 - € 2.448,78, codice commessa 60_2018_7 "Antincendio - Adeguamento antincendio Casa della Comunità di Malo", con finanziamento di cui alla DGRV 1156/18;
 - € 2.451,32, codice commessa 101_2025_1 "Antincendio-Adeguamento sedi territoriali D1 e D2", con finanziamento di cui alla DGRV 1156/18;
7. di incaricare l'UO proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.lgs. 33/2013 e della L. 190/2012;
8. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.



SEDI TERRITORIALI DISTRETTO 2
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
SULL'AMMISSIBILITA' DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 1

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Francesca Chiara Carollo

La Sottoscritta ing. Francesca Chiara Carollo, in qualità di Responsabile Unico del Progetto del servizio sopra specificato

CONSTATATO

- che nel corso dell'esecuzione del servizio di progettazione antincendio relativo alla Casa di Comunità di Malo e alla Casa della Comunità di Arsiero si è manifestata la necessità di procedere all'affidamento delle prestazioni di supporto specialistico connesse alle prove di laboratorio per testare le caratteristiche di reazione al fuoco dei pavimenti
- che la suddetta attività era già prevista come attività opzionale nel contratto in essere e quindi il suo affidamento all'ing. Sperotto è una modifica del contratto che rientra nella fattispecie prevista dall'art. 120 comma 1.a del D.Lgs. 36/2023

VERIFICATO

- che la variante comporta un aumento dell'importo originario del contratto, pari ad € 1.930,00 per la Casa della Comunità di Malo e di € 1.932,00 per la Casa della Comunità di Arsiero, per un totale di € 3.862,00 = (Euro tremilaottocentosessantadue/00), per compensi professionali integrativi al netto di oneri previdenziali ed IVA al 22%;
- che le modifiche introdotte non alterano la natura generale del contratto, perché non modificano l'oggetto dell'incarico
- la relazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto

ESPRIME

Un giudizio di AMMISSIBILITÀ all'approvazione della Variante n. 1.

Bassano del Grappa, 9 giugno 2026

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Francesca Chiara Carollo



FRANCESCA CHIARA
CAROLLO
09.06.2026 15:25:04
GMT+02:00